Проектное дело в строительстве : учебное пособие by Аникин, Ю. В. & Царев, Н. С.

Министерство образования и науки российской Федерации 
уральский Федеральный университет  
иМени первого президента россии б. н. ельцина




рекомендовано методическим советом урФу 
в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся 
по программам бакалавриата и магистратуры  
по направлениям подготовки 08.03.01, 08.04.01 «строительство»
екатеринбург 





р е ц е н з е н т ы:
российский научно-исследовательский институт
комплексного использования и охраны водных ресурсов
(заместитель директора института по науке  
кандидат технических наук е. а. поздина);
а. д. панкратов, главный инженер ооо «акви тЭк»
н а у ч н ы й  р е д а к т о р
в. и. аксенов, кандидат технических наук, доцент,
лауреат государственной премии ссср
Аникин, Ю. В. 
а 67  проектное дело в строительстве : [учеб. пособие] / 
Ю. в. аникин, н. с. царев ; [науч. ред. в. и. аксенов] ; М-во 
образования и науки рос. Федерации, урал. федер. ун-т. — 
екатеринбург : изд-во урал. ун-та, 2015. — 124 с. 
ISBN 978-5-7996-1481-2
приведены сведения об основных участниках инвестиционно-строи-
тельного процесса и их функциях. рассмотрены особенности предпроект-
ной и проектной подготовки строительства, экспертизы проектной доку-
ментации, а также осуществления авторского надзора за строительством. 
обозначены основные проблемы использования в российской Федерации 
зарубежной проектной документации и европейских нормативных доку-
ментов (еврокодов). дана информация справочного характера.
для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направ-
лению «строительство», слушателей курсов повышения квалификации, 
а также для всех интересующихся организацией архитектурно-строитель-




строительство сооружений оборотного водоснабжения прокатного производства 
филиала «березовский электрометаллургический завод» —  
оао «нижнесергинский метизно-металлургический завод» в г. березовском
© уральский федеральный университет, 2015ISBN 978-5-7996-1481-2
3ОглАВление
предисловие ................................................................................................................ 5
используемые сокращения ...................................................................................... 7
глава 1. ЭВОлЮция прОектнОгО делА ...................................................... 8
1.1. проектное дело с древнейших времен до начала XX в. ........................... 8
1.2. проектное дело в россии с начала XX в. до начала XXI в. .................... 14
глава 2. инВестициОннО-стрОительный прОцесс ...................... 20
2.1. основные участники инвестиционно-строительного процесса............. 20
2.2. Этапы реализации инвестиционно-строительного проекта ................... 22
глава 3. предпрОектнАя пОдгОтОВкА стрОительстВА ................ 29
3.1. получение исходно-разрешительной документации  
и исходных данных .................................................................................... 29
3.2. проведение инженерных изысканий ........................................................ 32
глава 4. прОектнАя пОдгОтОВкА стрОительстВА ........................... 35
4.1. контракт (договор) на выполнение проектных работ ............................. 35
4.1.1. подготовка и заключение контракта (договора) ........................... 35
4.1.2. типовая форма контракта (договора) ............................................ 36
4.1.3. техническое задание ....................................................................... 37
4.1.4. календарный план ........................................................................... 40
4.2. проектная документация ........................................................................... 40
4.2.1. состав и содержание проектной документации ........................... 41
4.2.2. типовая проектная документация .................................................. 43
4.2.3. проблемы использования зарубежной  
проектной документации ............................................................... 45
4.3. рабочая документация ................................................................................ 49
глава 5. ЭкспертизА прОектнОй дОкументАции ............................ 51
5.1. общие положения ....................................................................................... 51
5.2. государственная экспертиза проектной документации .......................... 54
5.3. негосударственная экспертиза проектной документации ...................... 55
5.4. государственная экологическая экспертиза  
проектной документации ........................................................................... 56
5.5. общественная экологическая экспертиза  
проектной документации ........................................................................... 59
глава 6. АВтОрский нАдзОр прОектнОй ОргАнизАции ................. 61
глава 7. нОрмАтиВнО-технические дОкументы 
В АрхитектурнО-стрОительнОм  
прОектирОВАнии и стрОительстВе ..................................... 63
7.1. актуализация строительных норм и правил ............................................ 63
7.2. использование нормативно-технических документов  
ссср и рсФср .......................................................................................... 65
7.3. применение еврокодов ............................................................................... 66
глава 8. сАмОрегулирОВАние В стрОительнОй ОтрАсли ........... 69
8.1. понятия саморегулирования и саморегулируемой организации ........... 69
8.2. из истории саморегулирования ................................................................. 70
8.3. становление саморегулирования в современной истории  
российской Федерации .............................................................................. 71
8.4. особенности саморегулирования в строительной сфере ....................... 75
список библиографических ссылок .................................................................... 78
Приложение 1. основные термины ................................................................. 87
Приложение 2. перечни работ, для которых необходим допуск 
саморегулируемой организации ............................................................... 91
Приложение 3. ответственность за нарушения законодательства  
в строительстве ......................................................................................... 112
5предисловие
реализация любого инвестиционно-строительного проекта требует 
проработки всех его аспектов — от генерации бизнес-идеи и составле-
ния плана получения прибыли до обеспечения объекта недвижимости 
(например, нового цеха на предприятии) материальными и трудовыми 
ресурсами. по этой причине для достижения цели инвестиционно-строи-
тельного проекта необходимы квалифицированные специалисты в раз-
личных областях.
одну из ключевых позиций в инвестиционно-строительном про-
цессе занимают проектировщики, основными задачами которых явля-
ются сбор исходных данных, разработка предпроектных технических 
решений, подготовка проектной и рабочей документации, переговоры 
с застройщиком (техническим заказчиком), участие в авторском надзоре 
и приемке в эксплуатацию построенных зданий, сооружений, линейных 
объектов и др.
независимо от специализации каждый проектировщик должен ори-
ентироваться в широком круге вопросов, касающихся архитектурно-
строительного проектирования.
настоящее учебное пособие предназначено для учебно-методического 
обеспечения программы бакалавриата направления подготовки 08.03.01 
«строительство» и программы магистратуры направления подготовки 
08.04.01 «строительство», реализуемых в рамках федеральных образова-
тельных стандартов третьего поколения, утвержденных приказами Мин-
обрнауки россии от 30.10.2014 г. № 14191 и от 12.03.2015 г. № 2012.
1 об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки 08.04.01 «строитель-
ство» (уровень магистратуры) [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки рос-
сии от 30.10.2014 г. № 1419. доступ из справ.-правовой системы «техэксперт» 
(дата обращения: 13.05.2015).
2 об утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 «строитель-
ство» (уровень бакалавриата) [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки рос-
сии от 12.03.2015 г. № 201. доступ из справ.-правовой системы «техэксперт» 
(дата обращения: 13.05.2015).
цель данного учебного пособия — предоставить бакалаврам и маги-
страм актуальную информацию об основах организации процесса архи-
тектурно-строительного проектирования в российской Федерации, о его 
нормативно-правовом и нормативно-техническом обеспечении.
в учебном пособии приведены сведения об основных участниках 
инвестиционно-строительного процесса и их функциях; описаны осо-
бенности предпроектной и проектной подготовки строительства, экспер-
тизы проектной документации, а также выполнения авторского надзора 
за строительством; освещены основные проблемы использования в рос-
сийской Федерации зарубежной проектной документации и европейских 
нормативных документов (еврокодов).
в качестве справочного материала в приложении дана информация 
об уголовной и административной ответственности за нарушения в обла-
сти строительства. на этом вопросе следует акцентировать внимание сту-
дентов не только юридических специальностей, но и технических.
учебное пособие составлено с использованием действующих на тер-
ритории российской Федерации по состоянию на II квартал 2015 г. нор-
мативно-правовых и нормативно-технических документов, необходимых 
для архитектурно-строительного проектирования новых объектов про-
мышленного и жилищно-гражданского назначения, а также для рекон-
струкции и капитального ремонта существующих таких объектов.
поскольку в настоящее время во многих проектных организациях 
и инжиниринговых компаниях из-за отсутствия необходимых знаний по 
правильной организации архитектурно-строительного проектирования 
ей часто не уделяют должного внимания, предлагаемое учебное пособие 
будет полезно не только студентам, но и всем тем, кто имеет отношение 
к инвестиционно-строительному процессу, — руководителям проектов, 
менеджерам проектов и др.
к сожалению, из-за ограничения по объему издания в учебном посо-
бии не рассмотрены некоторые важнейшие вопросы, например особен-
ности определения стоимости проектных работ. в дальнейшем авторы 
планируют устранить эти пробелы.
состав и содержание учебного пособия не носят исчерпывающего 
характера и могут уточняться и дополняться по мере вступления в силу 
новых нормативно-правовых и нормативно-технических документов.
замечания и пожелания по содержанию учебного пособия можно 
направлять по адресу: nstzar@mail.ru.
испОльзуемые сОкрАщения
вто — всемирная торговая организация
ескд — единая система конструкторской документации
гк рФ  —  гражданский кодекс российской Федерации
грк рФ  —  градостроительный кодекс российской Федерации
коап рФ — кодекс российской Федерации об административных 
   правонарушениях
Минрегион рФ —  Министерство регионального развития 
   российской Федерации (упразднено 8.09.2014 г.)
Минстрой рФ — Министерство строительства и жилищно-
   коммунального хозяйства российской Федерации
   (правопреемник упраздненного Минрегиона рФ)
Минфин рФ — Министерство финансов российской Федерации
МЧс рФ — Министерство российской Федерации по делам 
   гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
   и ликвидации последствий стихийных бедствий
рсФср — российская советская Федеративная 
   социалистическая республика
рФ  — российская Федерация
снип  —  строительные нормы и правила
сп  —  свод правил
спдс  —  система проектной документации для строительства
сро  —  саморегулируемые организации
ссср — союз советских социалистических республик 
ук рФ — уголовный кодекс российской Федерации
Фз  — Федеральный закон
8глава 1  
ЭВОлЮция прОектнОгО делА
1.1. проектное дело с древнейших времен  
до начала XX в.
наидолее полный обзор становления и развития проектного 
дела с древнейших времен до конца XX в. дан в работе кандидата 
технических наук профессора в. а. авдеева с соавторами, приве-
дем ниже ее фрагмент:
«разделение на архитекторов и строителей, механиков и кон-
структоров уходит в глубь веков. процесс архитектурно-строи-
тельного проектирования уже в древности был обособленным. 
в ходе его осуществлялись геологические изыскания, геодези-
ческие работы, экономические и математические расчеты пло-
щадей и объемов. судя по раскопкам, в V–IV вв. до н. э. техника 
рисунка была высока, планировка зданий была четкой и выполня-
лась с указанием размеров. к архитекторам предъявлялись высо-
кие требования (умение рисовать, знание геометрии и истории, 
философии, музыки, медицины, юриспруденции, астрономии 
и небесных законов). архитектор должен был иметь состояние, 
поступающее в залог в обеспечение перерасхода средств сверх 
сметы. Элементы архитектурно-строительного проектирования 
встречаются у гипподама Милетского, составившего планы стро-
ительства города с прямолинейными улицами, пересекающимися 
под прямым углом. архитектурные ордера впервые описаны 
гермогеном. геродот отмечал, что человека, нарушившего при 
застройке правильность улицы и выдвинувшего стены своего дома 
за границу дозволенной линии, сажали на кол на крыше собствен-
ного дома. римской водопровод, пантеон, колизей — вершины 
9архитектурно-строительной техники, где использованы купольные 
и арочные конструкции, бетон, гашеная известь, сборность зда-
ний и сооружений. в конце I в. до н. э. появляется труд витрувия 
“десять книг об архитектуре” — прообраз собрания нормативно-
технических документов для архитектурно-строительного проек-
тирования и производства работ.
до конца XVII в. в чертежах отсутствуют дифференциация на 
ортогональ, перспективное изображение и разрез. основные тре-
бования к исполнению сооружения формулировались в тексте, а не 
в чертеже, имеющем поясняющее значение. заказчику передава-
лись модели, игравшие значительную роль в эпоху возрождения. 
постепенно архитектурно-строительное проектирование выдели-
лось в самостоятельное ремесло. архитектор готовил рисунок или 
макет, определял стоимость и сроки строительства, высказывал 
соображения по выбору площадки для строительства, источникам 
получения материалов. детальные расчеты и разработки велись по 
ходу строительства. нормативная база проектных работ отсутст-
вовала, но были эмпирические правила, альбомы с эскизами архи-
тектурных форм, указаниями о конструктивных приемах, плани-
ровочных решениях, с записями о методах и последовательности 
выполнения работ, качестве и свойствах материалов.
инженерная строительная наука в современном ее понимании 
родилась в конце XVIII — начале XIX в. создавалась строительная 
механика, которая опиралась на труды галилея (теория прочности 
тел), гука (закон пропорциональности нагрузки и деформации), 
Мариотта (гипотеза о разрушении), бернулли (пропорциональ-
ность изгибающего момента и прогиба балки), Эйлера (задачи 
по продольному изгибу), лагранжа (нагрузка и стрела прогиба), 
кулона (касательные напряжения и задача о кручении). до начала 
XIX в. архитектурно-строительное проектирование зданий 
и соору жений велось по эмпирическим формулам. первые учеб-
ники по строительству — по инженерной науке белидора (1729) 
и по сопротивлению материалов Жирата (1798). в XIX — начале 
XX в. родились стили — модерн, функционализм, конструкти-
визм. решение конструктивных задач начинает основываться 
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на расчетах и нормативной базе. развиваются техника черчения, 
инженерные изыскания, технологические и экономические рас-
четы. появляются специализированные организации для выполне-
ния чертежно-графических работ по заданиям и эскизам инжене-
ров, затем создаются проектные фирмы для всего комплекса работ 
по архитектурно-строительному проектированию объектов.
строительное дело у славянских племен, заселявших цен-
тральные районы россии и украины, находилось на сравнительно 
высоком уровне. при ярославе Мудром в XI в. был издан “строи-
тельный устав”, его можно считать первым русским нормативно-
техническим документом по технике и технологии строительства, 
высокий уровень которых отразился в применении в XII в. типо-
вых конструкций (каждый венец сруба имел засечки — порядко-
вый номер в стене снизу вверх). Это позволяло строителям оконча-
тельно изготовлять на месте заготовки из древесины, комплектно 
доставлять их на строительную площадку и быстро собирать 
здания (прообраз сборного строительства). идея сборного строи-
тельства широко использовалось в царствование ивана грозного 
при восстановлении Москвы после пожаров 1472, 1476 и 1488 гг.» 
[1, с. 76, 77].
скоростное сборное строительство крепости свияжска, слу-
жившей опорным пунктом на подступах к казани, доктор тех-
нических наук профессор в. Ф. иванов описывает следующим 
образом: «работы по возведению свияжска были выполнены 
в 1551 г. под общим руководством ивана выродкова. основные 
сборные элементы сооружений крепости были заготовлены в тече-
ние зимы 1550–1551 гг. в районе углича, примерно в 1 000 км от 
казани, и в разобранном виде спущены вниз по волге, где в районе 
впадения в волгу реки свияж вновь собраны в течение 28 дней. 
объем работ, выполненных при строительстве свияжска, характе-
ризуется следующими данными: крепостная стена свияжска дли-
ной окружности 3 км, шириной 5 м имела 18 башен, 7 стрельниц 
и 2 ряда бойниц; в стенах располагались 7 ворот, оборудованных 
подъемными железными решетками (герсами); за укрепленными 
стенами находились жилые и хозяйственные городские постройки, 
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насчитывающие 370 домов, 4 лавки и 2 бани. снабжение водой 
происходило по двум подземным ходам-тайникам от реки свияж. 
объем деревянных работ составил около 27,8 тыс. м3, а общий 
объем земляной засыпки рубленных тарасами стен — 150 тыс. м3» 
[2, с. 110].
первым зарегистрированным фактом строительства архитек-
турного сооружения по чертежам следует считать строительство 
при иване грозном успенской церкви в александровской слободе 
(г. александров).
петр I использовал деревянные сборные дома, заготов-
лявшиеся на р. тосне под надзором специальной канцелярии. 
в XVI– XVII вв. в россии, вообще, широко применялось дере-
вянное строительство. указания о составлении чертежей заводов 
можно встретить в грамотах XVII в. появляются государственные 
нормативы, используемые в проектах и сметах. в XVII в. зарожда-
ется рабочее проектирование.
при возникновении в 30-х гг. XVII в. металлургических заво-
дов под тулой стали составляться чертежи и описания заводов. 
к середине XVII в. строительные чертежи уже подразделялись на 
проектные (со сметами, по ним выполнялись работы) и съемочные 
(на них изображались существующие здания). процесс создания 
рабочего чертежа был очень медленным: вначале выполнялись 
схемы (рисунки), затем — описания и размеры и наконец делали — 
записи о материалах, способах производства работ.
древнерусские чертежи выполняли методами рисования 
и черчения, применяемыми совместно. с начала XVII в. черче-
ние формируется как особый метод изображения. с XVIII в. чер-
тежи начинают основываться на точных математических расчетах 
с использованием прямоугольных проекций, т. е. приобретают 
качества современных чертежей [3].
в начале XIX в. уже можно говорить о системе строительного 
законодательства [4]. свидетельством тому служит множество 
строгих именных и сенатских указов, касающихся строительства. 
например, в 1810 г. 15 мая вышел указ «о непроизведении нигде 
строений без плана», а 3 ноября — указ «о недозволении делать 
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никаких отступлений от конфирмованных городам планов без осо-
бого на то разрешения».
так выделилась система работ при архитектурно-строитель-
ном проектировании: составление письменных указаний о стро-
ительстве сооружений (задание на проектирование); выбор пло-
щадки строительства и изучение грунтовых условий (инженерные 
изыскания); составление чертежей планов, фасадов, фундаментов 
и эскизов украшения интерьеров (проектные работы); составле-
ние сметной описи с указанием расхода и стоимости материалов, 
трудовых затрат и способов производства работ; приемка, рассмо-
трение и утверждение чертежей и смет заказчиком (экспертиза 
проектов).
к середине XIX в. строительная наука завоевывает твердые 
позиции: без инженеров не проектируются технически сложные 
здания и сооружения. в инженерных учебных заведениях начи-
нают готовить специалистов, которые обучаются чертежному 
и сметному делу. получает развитие типовое архитектурно-строи-
тельное проектирование. составляют альбомы типовых чертежей 
(«образцовых», «нормальных», по терминологии того времени) 
мостов разных конструкций, общественных, жилых, военных зда-
ний и сооружений, церквей на 1 000, 500 и 200 прихожан, сельских 
жилых домов [4].
важнейшим элементом совершенствования проектного дела 
становится развитие системы нормативных документов. в XIX в. 
было опубликовано четыре редакции строительного устава (1832, 
1842, 1857, 1900).
в проектах объем архитектурной части сокращается, большее 
внимание начинают уделять инженерным изысканиям, строитель-
ной и другим инженерным частям проекта. особенно это касалось 
архитектурно-строительного проектирования объектов производ-
ственного назначения. если в первой половине XIX в. по алексан-
дровскому чугунолитейному заводу согласованию и утверждению 
подлежали только планы и фасады основных зданий и сооруже-
ний, то во второй половине века согласованию и утверждению под-
лежали уже детальные чертежи, материалы изысканий, прочност-
ные расчеты и подробные сметные расчеты. комплекс документов, 
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называемый проектом, рассматривался экспертной комиссией 
и утверждался заказчиком.
в проект завода (производства) входили следующие чертежи 
и документы (модели и макеты), выполнявшиеся в XIX в. на листах 
произвольного размера: генеральный план завода, фундаменталь-
ные чертежи (изображение в двух проекциях); сложные чертежи 
основных зданий и сооружений (фасады, планы, отдельные виды 
и разрезы); сборные чертежи оборудования; детальные чертежи 
наиболее сложных конструкций; детальные чертежи техноло-
гического оборудования; описание подвозных путей; описание 
мате риалов, источников воды и энергии; инженерные изыскания; 
расчеты (прочностные, технологические, экономические); сметы 
и сведения о затратах.
в конце XIX — начале XX в. роль научно-технических зна-
ний в архитектурно-строительном проектировании становится 
ведущей. в россии возникает несколько частных фирм, занимаю-
щихся проектированием: фирма а. в. бари «техническая контора 
инженера а. в. бари» (позже «строительная контора инженера 
а. в. бари») по проектированию стальных конструкций; торговый 
дом Ю. а. гука «Юлий гук и к°» по проектированию конструк-
ций из железобетона; торговый дом в. М. Чаплина «в. залесский 
и в. Чаплин» по проектированию систем отопления и вентиляции. 
были организованы совмещенные фирмы по проектированию, 
строительству и эксплуатации зданий и сооружений: «строитель», 
«архитектор», «инженер» и др.
таким образом, к концу XIX — началу XX в. в россии скла-
дываются все элементы проектного дела: проектные отделы и кон-
торы, инженерные изыскания, типовое архитектурно-строитель-
ное проектирование, объемно-планировочные и конструкторские 
решения, инженерная проработка всех элементов строительства, 
подготовка сметной части проектов. совершенствуются техника 
выполнения чертежно-графических работ, порядок оформле-
ния, размножения и хранения проектно-сметной документации. 
проект ное дело становится самостоятельным этапом создания 
основных фондов производственного и непроизводственного 
назначения.
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1.2. проектное дело в россии  
с начала XX в. до начала XXI в.
в начале 1920-х гг. в нашей стране были созданы первые 
комплексные проектно-изыскательские организации. в это время 
инженерные, архитектурные и экономические решения носили 
индивидуальный характер; отсутствовала унификация технологи-
ческих, объемно-планировочных и конструктивных проработок, 
не было сметных нормативов и методики определения сметных 
цен на строительные материалы и ресурсы. встал вопрос о созда-
нии государственных и научных организаций. первым был орга-
низован научно-исследовательский и проектный институт путей 
сообщения. затем появились: по стальным конструкциям — тех-
ническое бюро, созданное на базе фирмы «бари»; по вяжущим 
материалам — «госинсиликат» (1922); по сооружениям для пере-
работки зерна — «Хлебопродукт» (1923); по угольным шахтам — 
проектная контора «донуголь» (1925); по промышленному тран-
спорту — бюро по проектированию промышленного транспорта 
(1926). для расчетов металлоконструкций в 1925 г. был составлен 
первый советский сортамент проката. с 1925 по 1930 г. издано 
36 выпусков технических норм.
в 1925 г. на XVI съезде вкп(б) был принят курс на индустри-
ализацию страны. с этого времени и вплоть до 1990 г. проектно-
сметное дело в ссср определялось директивами. было запрещено 
поручать проектные работы частным лицам (это ликвидировало 
мелкие организации, быстро выполнявшие разные работы). были 
определены стадии архитектурно-строительного проектирования 
и заложены основы государственного планирования проектных 
работ, введена ведомственная подчиненность.
считалось, что в условиях планового хозяйства открыва-
ются большие возможности для рационализации проектного 
дела: в соответствии с линией на строительство однотипных 
жилых домов, объектов социально-культурной сферы, промыш-
ленных предприятий, стандартных сооружений и зданий должны 
были получить широчайшее распространение типовые проекты, 
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конструкции, изделия и узлы зданий [5]. и именно централизация 
и специализация проектного дела должны были обеспечить высо-
кое техническое качество и быстрые темпы архитектурно-строи-
тельного проектирования.
с начала 30-х гг. прошлого века в ссср темпы архитектурно-
строительного проектирования в промышленности стали отставать 
от темпов строительства. большинство промышленных объектов 
строили без проекта, так как законченные проекты по нескольку 
раз перерабатывались из-за изменения задания и ошибок.
с 1934 г. стали финансироваться, а затем и централизованно 
обеспечиваться материально-техническими ресурсами (оборудова-
нием, кабельной и другой продукцией) лишь объекты, включенные 
в титульные списки1. Это углубило централизацию инвестицион-
ного процесса и привело к росту незавершенного строительства: 
крайне важно было начать стройку — «попасть в титул».
в 1936 г. была введена система оплаты проектных работ по 
твердым ценам, что исключало договорные цены и творческое 
начало.
инструкцией по составлению проектов и смет по промыш-
ленному строительству (1938) были введены три стадии архитек-
турно-строительного проектирования: проектное задание, техни-
ческий проект и рабочие чертежи. было определено, что смета 
к техническому проектированию является основным документом 
для финансирования стройки.
правилами о подрядных договорах на проектно-изыскатель-
ские работы (1939) была введена система генеральных подрядчи-
ков в архитектурно-строительном проектировании (важный шаг 
на пути монополизации проектного дела). однако генеральные 
1 титульные списки — утвержденные в установленном порядке плановые 
документы, обязательные для заказчиков, подрядчиков, плановых, финансовых 
и снабженческих органов. Эти списки содержат перечень строящихся и рекон-
струируемых объектов, включаемых в план капитальных вложений. в них указы-
ваются наименование и местонахождение стройки, год начала и окончания стро-
ительства, сметная стоимость, включая строительно-монтажные работы, объем 
работ на период строительства с распределением по годам, а также на планируе-
мый год, данные о проектно-сметной документации [6].
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подрядчики-проектировщики (один-два института на отрасль) 
не могли следить за всеми объектами, особенно за мелкими 
(за небольшой модернизацией, реконструкцией).
для укрепления жесткости системы централизации проект-
ного дела были разработаны нормы архитектурно-строительного 
проектирования промышленных предприятий, получило развитие 
сметное дело (положения, инструкции, нормы, экономические рас-
четы), были изданы нормы на строительные работы, утверждены 
«справочник укрупненных сметных норм», инструкция по проек-
тированию, правила о подрядных договорах, правила финансиро-
вания строительства.
к началу 1950-х гг. архитектурно-строительное проектирова-
ние складывалось из таких последовательных процессов: сбора 
исходных данных и инженерных изысканий, составления задания 
на архитектурно-строительное проектирование, разработки техни-
ческого проекта и рабочих чертежей.
технический проект состоял из общей пояснительной записки 
и частей: технологической, энергетической, строительной, ген-
плана, транспортной, экономической, сметной, спецификаций на 
оборудование, расходов на управление производством и оргстрои-
тельство, а также паспорта проекта. рабочие чертежи включали 
весь набор документации для заказа оборудования, материалов 
и выполнения строительно-монтажных работ.
в продолжение политики углубления централизации, моно-
полизации и концентрации проектного дела в 1951 г. проектные 
организации были укрупнены, общее число их сокращено с 1 600 
до 1 050.
попытка улучшить качество архитектурно-строительного 
проектирования за счет укрупнения и централизации не смо-
гла дать положительного результата. сложившаяся оплата за 
счет госбюджета привела к необходимости планирования про-
ектных работ ведомствами, к созданию подразделений, которые 
взяли на себя принятие решений на начальных стадиях архитек-
турно-строительного проектирования (по обобщающим показа-
телям и упрощенным проработкам). из-за этого трехстадийное 
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архитектурно-строительное проектирование уменьшилось с 80 % 
в 1951 г. до 20 % в 1956 г.
в 1955 г. было введено двухстадийное архитектурно-строи-
тельное проектирование, предусматривающее разработку про-
ектного задания и рабочих чертежей. в этом же году госстроем 
ссср были разработаны и введены первые строительные нормы 
и правила, которые включали четыре части: 1) «строительные 
материалы, изделия, конструкции и оборудование»; 2) «нормы 
строительного проектирования»; 3) «организация и технология 
строительного производства»; 4) «сметные нормы». в это время, 
по существу, было завершено создание системы проектных орга-
низаций, которая действовала до распада ссср. 
к 1957–1958 гг. было ликвидировано свыше тысячи мелких 
проектных организаций. концепция индустриализации 1930-х гг. 
не менялась, все более закреплялись монополизм и жесткая цен-
трализация. из-за этого коренным образом улучшить положе-
ние дел в архитектурно-строительном проектировании было 
затруднительно.
в 1969 г. установили двухстадийное архитектурно-строи-
тельное проектирование (технический проект и рабочие чертежи) 
и одностадийное (технорабочий проект) — для несложных объ-
ектов. далее были приняты постановления, касающиеся экспер-
тизы проектов и смет на строительство, а также авторского над-
зора. на проектные организации возложили ответственность за 
качество строительно-монтажных работ и соблюдение проектных 
решений. были пересмотрены строительные нормы и правила.
несмотря на попытки улучшить состояние инвестици-
онно-строительного процесса, действующий порядок архитек-
турно-строительного проектирования не способствовал уско-
рению внедрения в народное хозяйство достижений науки 
и техники и решению задач в области капитального строитель-
ства. на разработку проектов затрачивалось много времени, объем 
 проектно-сметной документации неоправданно увеличивался, 
требовались многочисленные согласования принимаемых реше-
ний; в связи с длительными сроками архитектурно-строительного 
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проектирования и строительства проектные решения устаревали, 
а сметная стоимость объектов значительно возрастала; в проектах 
не всегда учитывались новейшие научно-технические достижения, 
прогрессивные технологии и методы организации строительства; 
во многих случаях не предусматривались меры по экономному 
расходованию материальных ресурсов и повышению производи-
тельности труда.
в 1980 г. была утверждена инструкция о составе, порядке раз-
работки, согласования и утверждения проектов и смет на строи-
тельство предприятий, зданий и сооружений.
но продолжающееся ухудшение дел в капитальном строи-
тельстве вызвало необходимость разработки правительством ряда 
постановлений, в которых было предложено проектным, изыска-
тельским, научно-исследовательским, конструкторским и техно-
логическим организациям осуществить меры по коренному улуч-
шению качества архитектурно-строительного проектирования 
и сокращению сроков выполнения работ. были введены в дейст-
вие новые нормативные документы. для учета специфики ведом-
ства разрабатывали отраслевые нормативные документы по архи-
тектурно-строительному проектированию и типовую проектную 
документацию.
решения о необходимости строительства объектов стали при-
ниматься: по крупным и сложным предприятиям и сооружениям — 
на основании технико-экономических обоснований строительства; 
по другим — на основании технико-экономических расчетов, обо-
сновывающих хозяйственную необходимость и экономическую 
целесообразность строительства; по важнейшим народнохозяйст-
венным объектам — на основании решений правительства.
с 1981 г. определен порядок разработки проектно-сметной 
документации: в две стадии — подготовка проектной и рабочей 
документации, в одну стадию, для несложных объектов, — под-
готовка рабочего проект. была повышена роль главных инженеров 
проекта, которые должны были нести ответственность за технико-
экономический уровень строящихся предприятий, зданий и соору-
жений, за качество проектов и правильное определение сметной 
стоимости, за достижение предприятиями проектных показателей 
в срок.
в целом до 1990 г. деятельность большинства проектных 
организаций и основной объем их работ сводились к выполнению 
рабочих чертежей (рабочей документации).
переход к рыночным отношениям изменил содержание 
проект ной документации и потребовал ее расширения.
с 1992 по 2008 г. действовал следующий порядок разработки 
проектно-сметной документации: в две стадии — подготовка тех-
нико-экономического обоснования и рабочей документации или 
в одну стадию, для несложных объектов, — подготовка рабочего 
проекта с утверждаемой частью [7].
в 2008 г. постановлением правительства рФ от 16.02.2008 г. 
№ 87 [8] определены две стадии архитектурно-строительного 
проек тирования для объектов любой сложности — разработка 
проектной документации и рабочей документации.
в настоящее время проектную документацию готовят в объ-
еме, указанном в названном постановлении правительства рФ [8], 
и представляют на экспертизу в случаях, предусмотренных 
грк рФ [9].
рабочую документацию разрабатывают в целях реализации 
в процессе строительства архитектурных, технических и техноло-
гических решений. при этом объем, состав и содержание рабочей 
документации определяет застройщик (технический заказчик).
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глава 2  
инВестициОннО-стрОительный 
прОцесс
2.1. Основные участники  
инвестиционно-строительного процесса
инвестиционно-строительный процесс — последовательная 
совокупность этапов достижения целей инвестирования путем 
реализации инвестиционных проектов в области создания и (или) 
изменения объектов недвижимости.
инвестиционно-строительный проект — ограниченное вре-
менными рамками инвестиционное предприятие, направленное на 
создание нового объекта недвижимости, наличие и использование 
которого необходимы для достижения целей инвестирования [10].
основными участниками инвестиционно-строительного про-
цесса являются:
1) застройщик — физическое или юридическое лицо, обеспе-
чивающее на принадлежащем ему земельном участке строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов недвижи-
мости, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной и рабочей документации для строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта [11];
2) технический заказчик — физическое лицо, действующее 
на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые 
уполномочены застройщиком от его имени: заключать договоры 
о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной 
и рабочей документации, о строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте объектов недвижимости; подготавливать зада-
ния на выполнение указанных видов работ; предоставлять лицам, 
выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим 
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подготовку проектной документации, строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов недвижимости, материалы 
и документы, необходимые для выполнения указанных видов 
работ; утверждать проектную документацию; подписывать доку-
менты, необходимые для получения разрешения на ввод объекта 
недвижимости в эксплуатацию; осуществлять иные функции, 
предусмотренные законодательством [12];
3) инвестор — субъект управления, основной функцией кото-
рого является финансирование инвестиционно-строительного 
проекта с целью получения прибыли [11];
4) проектировщик — субъект управления, основной функцией 
которого является проведение проектных работ, необходимых для 
создания проектно-сметной документации [11];
5) подрядчик — физическое или юридическое лицо, которое 
выполняет строительно-монтажные работы по договору подряда 
и (или) государственному или муниципальному контракту, заклю-
чаемому с застройщиком (техническим заказчиком) [11];
6) эксплуатирующее подразделение — группа специалистов, 
эксплуатирующая объект недвижимости, в том числе его произ-
водственные мощности [11].









рис. 1. схема взаимодействия участников  
инвестиционно-строительного процесса
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перечисленный состав субъектов управления может изме-
няться в зависимости от совмещения ими функций. например, 
застройщик, технический заказчик и инвестор могут быть одним 
юридическим лицом. такое возможно в случае, если у застрой-
щика имеется собственный инвестиционный ресурс и отдел капи-
тального строительства, через который реализуется функция тех-
нического заказчика.
2.2. Этапы реализации  
инвестиционно-строительного проекта
в общем случае инвестиционно-строительный процесс пред-
ставляет собой логическую последовательность этапов реализа-
ции инвестиционно-строительного проекта (рис. 2).
на этапе возникновения инвестиционного замысла опреде-
ляют цель инвестирования, номенклатуру проектируемой к выпу-
ску продукции (услуг), назначение и мощность объекта недви-
жимости (предприятия, здания, сооружения) и возможные места 
(районы) его размещения.
на этапе финансового планирования, исходя из результатов 
исследования рынка предполагаемой продукции (услуг), исходя из 
информации об источниках финансирования, условиях и средст-
вах реализации поставленной цели, застройщик с привлечением 
проектно-изыскательской, консультирующей, инжиниринговой, 
исследовательской и других организаций оценивает возможности 
инвестирования и достижения намечаемых технико-экономиче-
ских показателей инвестиционно-строительного проекта.
анализ возможностей финансирования инвестиционно-строи-
тельного проекта должен осуществляться именно сразу после воз-
никновения инвестиционного замысла, поскольку в отсутствие 
реальных возможностей финансирования и его резервных источ-





















рис. 2. схема базового  
инвестиционно-строительного процесса [10]
на данном этапе разрабатывают предпроектную документа-
цию (обоснование инвестиций, технико-экономическое обоснова-
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ние и др.)1. в дальнейшем на основе этой документации инвесторы 
принимают предварительные решения о целесообразности финан-
сирования и проведении работ в рамках данного инвестиционно-
строительного проекта.
далее проводят переговоры с органами исполнительной власти 
(местной администрацией) предполагаемого района размещения 
объекта недвижимости об одобрении намечаемого строительства.
при положительном решении приступают к бизнес-планиро-
ванию, т. е. разрабатывают бизнес-план, привлекают инвесторов, 
разрабатывают и обосновывают методы и схемы финансирования 
инвестиционно-строительного проекта.
в целях согласования с соответствующим органом исполни-
тельной власти места размещения объекта недвижимости и полу-
чения разрешения на дальнейшие проектные работы на данном 
этапе определяют возможные варианты земельных участков для 
размещения этого объекта, проводят инженерные изыскания, взаи-
модействуют с местным населением и заинтересованными органи-
зациями по поводу предполагаемого строительства.
для управления реализацией инвестиционно-строительного 
проекта выбирают контрактную модель. кандидат экономических 
наук в. и. Малахов выделяет следующие договорные типы регули-
рования отношений в области управления строительством и реа-
лизации инвестиционно-строительных проектов (в порядке роста 
стоимости строительства и объема инвестиций):
1. строительство инвестиционного объекта хозяйственным 
способом.
2. привлечение строительного генерального подрядчика.
3. договор EPC (англ. Engineering, procurement, construction — 
инжиниринг, поставки, строительство).
1 в настоящее время на федеральном уровне процесс разработки предпро-
ектной документации законодательством не регламентирован. по этой причине 
состав предпроектной документации и ее содержание могут быть установлены 
только в конкретном договоре по соглашению сторон. 
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4. договор EPCM (англ. Engineering, procurement, construc-
tion management — управление инжинирингом, поставками, 
строительством).
5. привлечение фи-девелопера.
6. привлечение концессионного девелопера.
7. реализация проектов через спекулятивный девелопмент [10].
описание каждой формы реализации инвестиционно-строи-
тельного проекта можно найти на интернет-ресурсе «корпоратив-
ный менеджмент» [13].
следующим этапом реализации инвестиционно-строитель-
ного проекта является архитектурно-строительное проектирова-
ние, а именно разработка проектной и рабочей документации. 
основанием для начала проектных работ являются:
1) федеральная целевая программа, программа развития субъ-
екта российской Федерации, комплексная программа развития 
муниципального образования, ведомственная целевая программа 
и другие программы;
2) решение президента рФ, правительства рФ, органов госу-
дарственной власти субъектов российской Федерации и органов 
местного самоуправления в соответствии с их полномочиями;
3) решение застройщика (технического заказчика).
разработанную проектную документацию согласовывают 
с застройщиком (техническим заказчиком) и, при необходимо-
сти, вместе с ним согласовывают ее с компетентными органами 
и органами местного самоуправления. случаи, когда необходимо 
обеспечить согласование проектной документации, устанавлива-
ются нормативно-правовыми документами российской Федерации 
и субъектов российской Федерации, а органы, уполномоченные 
осуществлять те или иные согласования, определены положени-
ями о федеральных органах исполнительной власти, утвержден-
ными правительством рФ. 
согласованную проектную документацию вместе с резуль-
татами инженерных изысканий направляют на государственную 
или негосударственную экспертизу для оценки соответствия раз-
работанных технических решений и полученных результатов 
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инженерных изысканий требованиям нормативно-правовых и нор-
мативно-технических документов.
получив положительное заключение экспертизы, застройщик 
(технический заказчик) для дальнейшей реализации инвестици-
онно-строительного проекта направляет заявление о выдаче разре-
шения на строительство либо в федеральный орган исполнитель-
ной власти, орган исполнительной власти субъекта российской 
Федерации, либо в орган местного самоуправления в соответствии 
с положениями грк рФ [9].
в целях реализации архитектурных, технических и технологи-
ческих решений, содержащихся в проектной документации, разра-
батывают рабочую документацию.
рабочая документация необходима для следующего:
1) для формирования тендерных материалов для проведения 
конкурсного отбора строительных подрядчиков и предприятий — 
разработчиков, изготовителей и поставщиков оборудования, изде-
лий и материалов;
2) для предоставления выбранным в конкурсе предприятиям 
технической документации, необходимой для обеспечения про-
цесса строительства оборудованием, изделиями и материалами 
и (или) для изготовления строительных изделий;
3) для обеспечения выбранных подрядчиков чертежами, схе-
мами, спецификациями, ведомостями материалов и оборудования, 
сметами и др. для выполнения строительно-монтажных работ.
следующий этап реализации инвестиционно-строительного 
проекта — поставка на строительную площадку строительных 
конструкций, изделий и материалов в количестве, необходимом 
для начала работ.
после предварительной организационной подготовки начи-
нают строительство, в ходе которого выполняют строительно-
монтажные работы, устанавливают и монтируют оборудование, 
осуществляют подключение объекта недвижимости к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и т. п. работы проводят в соот-
ветствии с утвержденной проектной документацией и разрабо-
танной на ее основе рабочей документацией, а также с учетом 
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действующих требований нормативно-правовых и нормативно-
технических документов.
в течение всего этапа строительства застройщик (технический 
заказчик) или привлеченные им проектные и специализированные 
организации осуществляют технический надзор с целью обеспече-
ния соблюдения проектных решений, сроков строительства и тре-
бований нормативно-технических документов.
следующим этапом является ввод объекта недвижимости 
в эксплуатацию. на данном этапе выполняют пусконаладочные 
работы, подбирают и обучают персонал, выводят на проектную 
мощность основные фонды объекта недвижимости.
далее начинается эксплуатация инвестиционного объекта, 
т. е. выпуск намечаемой продукции (оказание услуг) в соответст-
вии с целью инвестиционно-строительного проекта. в результате 
производственной и коммерческой деятельности застройщик (тех-
нический заказчик) получает прибыль и окончательно рассчитыва-
ется с инвесторами, подрядчиками, поставщиками и кредиторами.
Эффективная эксплуатация объекта недвижимости предпо-
лагает поддержание в необходимом состоянии его основных фон-
дов. на данном этапе по мере материального и морального износа 
основных фондов собственники объекта недвижимости и эксплуа-
тирующее подразделение должны организовать необходимое про-
ектно-изыскательское обеспечение (проектное сопровождение) 
объекта недвижимости, решая при этом задачи:
1) инженерного обследования состояния действующего 
 объекта недвижимости и разработки проектов его капитального 
ремонта;
2) архитектурно-строительного проектирования технического 
перевооружения, расширения, реконструкции основных фондов 
объекта недвижимости;
3) архитектурно-строительного проектирования восстановле-
ния объекта недвижимости в случае стихийных бедствий, аварий, 
катастроф и других разрушительных явлений.
заключительный этап реализации инвестиционно-строитель-
ного проекта — вывод объекта недвижимости из эксплуатации, 
т. е. его ликвидация и утилизация либо перепрофилирование дан-
ного предприятия, здания, сооружения на выпуск иной продук-
ции и (или) оказание других услуг вследствие того, что имею-
щийся уровень основных фондов из-за их материального и (или) 
морального износа не обеспечивает необходимой эффективности 
инвестиционно-строительного проекта. организация работ в этом 
случае, как правило, начинается с первого этапа инвестиционно-
строительного процесса.
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глава 3  
предпрОектнАя пОдгОтОВкА 
стрОительстВА
3.1. получение исходно-разрешительной 
документации и исходных данных
до начала разработки проектной документации здания, 
соору жения, линейного объекта и др. проводят предварительную 
предпроектную подготовку. состав и объем работ по такой под-
готовке зависят от назначения проектируемого объекта и вида 
планируемой производственной деятельности по этому объекту 
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое 
перевооружение).
обычно предпроектную подготовку начинают с получения 
исходно-разрешительной документации.
исходно-разрешительная документация для архитектурно-
строительного проектирования — совокупность документов, 
содержащих сведения градостроительного, землеустроительного, 
инвестиционно-экономического характера и иную информацию, 
необходимую для принятия органами государственной власти 
и органами местного самоуправления обоснованных решений 
о возможности строительства заявленного объекта недвижимости 
(здания, сооружения, линейного объекта и др.).
к исходно-разрешительной документации для архитектурно-
строительного проектирования относят акт выбора земельного 
участка, план границ земельного участка, архитектурно-планиро-
вочное задание и другие документы.
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кроме исходно-разрешительной документации для начала 
выполнения проектных работ необходимы исходные данные. 
об этом в гк рФ [14] говорится следующее:
1. по договору подряда на выполнение проектных и изыска-
тельских работ застройщик (технический заказчик) обязан пере-
дать подрядчику техническое задание на архитектурно-строитель-
ное проектирование, а также иные исходные данные, необходимые 
для составления проектной документации. техническое зада-
ние на выполнение проектных работ может быть по поручению 
застройщика (технического заказчика) подготовлено подрядчиком. 
в этом случае техническое задание становится обязательным для 
сторон с момента его утверждения застройщиком (техническим 
заказчиком).
2. подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся 
в техническом задании и других исходных данных для выполне-
ния проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них 
только с согласия застройщика (технического заказчика).
состав и содержание исходных данных и исходно-разреши-
тельной документации для архитектурно-строительного проек-
тирования существенно зависят от функционального назначения 
проектируемого объекта недвижимости (здания, сооружения, 
линейного объекта и др.), его мощностных параметров, места раз-
мещения объекта, геологических, экологических, санитарно-эпи-
демиологических и других факторов.
в постановлении правительства рФ от 16.02.2008 г. № 87 [8] 
определен ряд исходно-разрешительных документов для архитек-
турно-строительного проектирования, предоставляемых застрой-
щиком (техническим заказчиком) лицу, осуществляющему подго-
товку проектной документации, основными из которых являются:
1) отчетная документация по результатам инженерных 
изысканий;
2) утвержденный и зарегистрированный в установлен-
ном порядке градостроительный план земельного участка, 
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предоставленного для размещения здания, сооружения, линейного 
объекта и др.;
3) технические условия, предусмотренные грк рФ [9] и иными 
нормативно-правовыми документами, если функционирование 
проектируемого здания, сооружения, линейного  объекта и др. 
невозможно без его подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения общего пользования;
4) иные исходно-разрешительные документы, установленные 
нормативно-правовыми документами российской Федерации, 
в том числе техническими и градостроительными регламентами.
практика показывает, что в процессе предпроектной и проект-
ной подготовки строительства застройщик (технический заказ-
чик) должен получить и предоставить проектировщику от 80 до 
200 исходных данных и исходно-разрешительных документов для 
архитектурно-строительного проектирования.
ряд исходно-разрешительных документов получают только 
после подготовки отдельных разделов проектной документации. 
например, для получения технических условий для подключения 
проектируемого объекта (здания, сооружения и др.) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения и др.) застройщик (технический заказчик) в соот-
ветствии с постановлением правительства рФ от 13.02.2006 г. 
№ 83 [10] должен в запросе указать:
1) необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инже-
нерно-технического обеспечения;
2) планируемую величину необходимой подключаемой 
нагрузки (при наличии соответствующей информации).
при этом для получения технических условий в соответствии 
с постановлением правительства рФ от 13.02.2006 г. № 83 [15] 
застройщик (технический заказчик) вместе с заявлением о под-
ключении должен приложить комплект документов, включающий 
подготовленный в процессе архитектурно-строительного проекти-
рования раздел 5 проектной документации «сведения об инженер-
ном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
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перечень инженерно-технических мероприятий, содержание тех-
нологических решений», а также:
1) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого 
объекта с указанием видов водопользования, в том числе при 
пожаротушении;
2) сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу 
в систему канализации;
3) сведения о субабонентах.
таким образом, сбор исходных данных и исходно-разреши-
тельных документов осуществляется на протяжении всего пери-
ода архитектурно-строительного проектирования и последующего 
строительства.
в процессе сбора указанных материалов застройщик (техни-
ческий заказчик) может действовать самостоятельно либо с  при-
влечением проектной организации.
3.2. проведение инженерных изысканий
выполнение инженерных изысканий является обязательным 
перед началом разработки проектной документации здания, соору-
жения, линейного объекта и др. согласно грк рФ [9] не допуска-
ется подготовка и реализация проектной документации без выпол-
нения соответствующих инженерных изысканий.
инженерные изыскания проводят для изучения природных 
условий и факторов техногенного воздействия в целях рациональ-
ного и безопасного использования территорий и расположенных 
на них земельных участков, а также в целях подготовки данных 
по обоснованию материалов, необходимых для территориального 
планирования, планировки территории, архитектурно-строитель-
ного проектирования, строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта зданий, сооружений, линейных объектов и др.
в ходе архитектурно-строительного проектирования на осно-
вании материалов инженерных изысканий выявляют наивыгод-
нейшее местоположение здания, сооружения, линейного объекта 
и др. на местности с точки зрения топографии, свойств грунтов, 
гидрогеологии, гидрологии и других факторов; разрабатывают 
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технические решения по конструкции и основным параметрам 
проектируемого  объекта; определяют порядок проведения строи-
тельно-монтажных работ, рассчитывают их стоимость и т. д.
в соответствии с грк рФ [9] необходимость выполнения 
отдельных видов инженерных изысканий, состав, объем и методы 
их выполнения устанавливаются программой инженерных изыска-
ний, разработанной на основе технического задания застройщика 
(технического заказчика), в зависимости от вида и назначения объ-
ектов капитального строительства, их конструктивных особенно-
стей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии 
архитектурно-строительного проектирования, в зависимости от 
сложности топографических, инженерно-геологических, эколо-
гических, гидрологических, метеорологических и климатических 
условий территории, на которой будут осуществлять строитель-
ство и реконструкцию зданий, сооружений, линейных объектов 
и др., а также в зависимости от степени изученности указанных 
условий.
к основным видам инженерных изысканий в соответствии 







к специальным видам инженерных изысканий в соответствии 
с постановлением правительства рФ от 19.01.2006 г. № 20 [16] 
относятся:
1) геотехнические исследования;
2) обследования состояния грунтов оснований зданий и соору-
жений, их строительных конструкций;
3) поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения;
4) локальный мониторинг компонентов окружающей среды;
5) разведка грунтовых строительных материалов;
6) локальные обследования загрязнения грунтов и грунто-
вых вод.
в грк рФ [13] приведены общие положения и требования, 
касающиеся организации и порядка проведения инженерных 
изысканий для предпроектной документации, архитектурно-стро-
ительного проектирования и строительства зданий, сооружений, 
линейных объектов и др., расширения, реконструкции и техниче-
ского перевооружения действующих таких объектов. кроме того, 
в этом нормативно-правовом документе содержатся общие поло-
жения и требования, касающиеся инженерных изысканий, выпол-
няемых в период строительства, эксплуатации и ликвидации ука-
занных объектов.
инженерные изыскания и (или) отдельные их виды выпол-
няются физическими или юридическими лицами, которые соот-
ветствуют требованиям законодательства российской Федерации, 
предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания.
основанием для выполнения инженерных изысканий является 
заключаемый в соответствии с гражданским законодательством 
российской Федерации договор между застройщиком (техниче-
ским заказчиком) и исполнителем инженерных изысканий; к дого-
вору прилагаются техническое задание и программа выполнения 
инженерных изысканий.
процессы выполнения инженерных изысканий регулируются 
серией сводов правил [17–23] и другими нормативно-техниче-
скими документами в части, не противоречащей Фз «о техниче-
ском регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-Фз и градостроитель-
ному кодексу рФ [9].
результаты инженерных изысканий подлежат экспертизе 
в случаях, установленных грк рФ [9].
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глава 4  
прОектнАя пОдгОтОВкА стрОительстВА
4.1. контракт (договор)  
на выполнение проектных работ
4.1.1. подготовка и заключение  
контракта (договора)
в начале проектной подготовки строительства застройщик 
(технический заказчик) выбирает исполнителя проектных работ. 
обычно исполнителя определяют либо путем переговоров с кон-
кретной проектной организацией или инжиниринговой компа-
нией, либо на основе конкурса (тендера).
основным документом, регулирующим правовые и финансо-
вые отношения, взаимные обязательства и ответственность сторон 
в строительной сфере, является контракт (договор), заключаемый 
застройщиком (техническим заказчиком) с привлекаемым им для 
выполнения проектных работ исполнителем.
правовые вопросы заключения контрактов (договоров) на 
выполнение проектных работ регулирует гк рФ [14].
после достижения между застройщиком (техническим заказ-
чиком) и исполнителем проектной документации договоренности 
о сотрудничестве подготовку проекта договора обычно поручают 
исполнителю.
к подготовке условий контракта (договора) привлекают пред-
ставителей страховых компаний для определения условий страхо-
вания и юристов, которые впоследствии при необходимости могут 
быть привлечены к возможным арбитражным и судебным разбира-
тельствам по контракту (договору).
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в процессе подготовки и исполнения контракта (договора) 
у сторон могут возникать разногласия. порядок урегулирования 
разногласий в период подготовки контракта (договора) должен 
предусматривать проведение переговоров по их рассмотрению 
с обязательным составлением протокола разногласий. если в про-
цессе рассмотрения разногласий стороны не придут к соглашению, 
то переговоры по решению сторон могут быть продолжены до его 
достижения либо застройщик (технический заказчик) вправе обра-
титься к другому исполнителю.
если разногласия возникают в процессе исполнения контракта 
(договора), то по инициативе заинтересованной стороны готовят 
дополнительное соглашение, которое после подписания стано-
вится неотъемлемой частью контракта (договора).
заключение контракта (договора) закрепляют подписи упол-
номоченных каждой из сторон должностных лиц, заверенные 
печатями.
контракт (договор), как правило, составляют в двух экземпля-
рах — по одному экземпляру для каждой из сторон.
к договору (контракту) на выполнение проектной и (или) 
рабочей документации обычно прилагаются и являются его неотъ-
емлемой частью техническое задание и календарный план.
4.1.2. типовая форма контракта (договора)
типовая форма контракта (договора) приведена в методиче-
ском документе [25]. в соответствии с этим документом типовой 
контракт (договор) включает в себя следующие основные пункты:
1. предмет контракта (договора).
2. сроки выполнения работ.
3. цена работ и порядок расчетов.
4. порядок сдачи и приемки работ.
5. страхование.
6. использование результатов работ и авторских прав.
7. ответственность сторон и разрешение споров.
8. изменение и расторжение контракта (договора).
9. прочие условия.
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10. сроки действия контракта (договора).
11. контрактная (договорная) документация.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон.
указанный документ содержит достаточно полный перечень 
ситуаций, которые могут встретиться при разработке проектной 
и рабочей документации, что позволяет выбирать условия, необхо-
димые для составления контракта (договора), с учетом специфики 
архитектурно-строительного проектирования и строительства 
конкретных объектов.
4.1.3. техническое задание
техническое задание для архитектурно-строительного про-
ектирования — это перечень требований, условий, целей, задач, 
сформулированных застройщиком (техническим заказчиком) 
в письменном виде, документально оформленных и выданных 
исполнителю проектных работ [26].
техническое задание разрабатывают и утверждают в порядке, 
установленном застройщиком (техническим заказчиком) и испол-
нителем проектных работ.
в настоящее время форма и содержание технического задания 
для архитектурно-строительного проектирования нормативно-тех-
ническими документами не регламентированы. примерный вари-
ант технического задания представлен в табл. 1.
конкретное содержание технического задания определяют 
застройщик (технический заказчик) и исполнитель проектных 
работ [27].
к разработке технического задания могут быть привлечены 
другие заинтересованные организации (предприятия).
техническое задание оформляют в виде приложения 
к договору.
не допускается включать в техническое задание требования, 
которые противоречат законам российской Федерации и обяза-
тельным требованиям нормативно-правовых и нормативно-техни-
ческих документов.
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в процессе разработки проектной и (или) рабочей докумен-
тации при согласии застройщика (технического заказчика) и раз-
работчика в техническое задание могут быть внесены изменения 
и дополнения, не нарушающие условия выполнения обязательных 
требований законодательства.
Таблица 1
примерная форма технического задания  
для архитектурно-строительного проектирования [28]
№ 
п/п












уровень ответственности проектируемого 
здания или сооружения
6
требования к составу, содержанию 
и объему проектной документации
7
выделение очередей и пусковых 
комплексов.
возможность подготовки проектной 
документации применительно 
к отдельным этапам строительства
8 срок и этапы строительства
9
уровень цен составления сметной 
документации
10
требования по вариантной и конкурсной 
разработке
11 особые условия строительства
12









перечень технологического оборудования, 
предназначенного для создания объекта 
капитального строительства, с указанием 
типа, марки, производителей и других 
данных — по укрупненной номенклатуре
14
технические условия для подключения 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а также основные 




характеристики (показатели) объекта 
капитального строительства, в том 
числе мощность, производительность, 






перечень конструкций и оборудования, 
предназначенных для создания объекта 
капитального строительства
(фундаменты, стены, перекрытия, полы, 
кровли, проемы, отделка, внутренний 
дизайн, перечень материалов и др.)
17
требования по выполнению 
опытно-конструкторских и научно-
исследовательских работ
18 состав демонстрационных материалов
19
дополнительные данные (требования 





календарный план определяет сроки разработки проектной 
и (или) рабочей документации в целом и по этапам ее реализации.
примерная форма календарного плана приведена в табл. 2.
Таблица 2
примерная форма календарного плана  










календарный план также оформляют в виде приложения 
к договору.
4.2. проектная документация
обычно исполнитель проектных работ приступает к разра-
ботке проектной документации при одновременном выполне-
нии следующих условий: при заключении договора (контракта) 
с застройщиком (техническим заказчиком); получении авансового 
платежа, если таковой предусмотрен контрактом (договором); 
получении исходно-разрешительной документации и исходных 
данных в объеме, достаточным для начала проектных работ; полу-
чении результатов инженерных изысканий.
проектная документация — это совокупность текстовых и гра-
фических документов, определяющих архитектурные, функцио-
нально-технологические, конструктивные и инженерно-техниче-
ские решения. проектная документация необходима для оценки 
соответствия принятых решений требованиям законодательства, 
нормативным правовым актам, документам в области стандарти-
зации [29].
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осуществление подготовки проектной документации не тре-
буется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно 
стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, 
предназначенных для проживания одной семьи). застройщик по 
собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проект ной 
документации применительно к таким объектам индивидуального 
жилищного строительства [9].
проектная документация зданий, сооружений, линейных 
объек тов и др. в случаях, предусмотренных грк рФ [9], подлежит 
экспертизе.
виды работ по подготовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов (зданий, сооруже-
ний, линейных объектов и др.), должны выполнять только инди-
видуальные предприниматели или юридические лица, имеющие 
выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допу-
ске к таким видам работ. иные виды работ по подготовке проект-
ной документации могут выполнять любые физические или юри-
дические лица [9].
4.2.1. состав и содержание проектной документации
состав проектной документации зданий, сооружений, линей-
ных объектов и др., а также требования к ее содержанию установ-
лены законодательством [8; 9] и нормативно-правовыми докумен-
тами федеральных органов исполнительной власти.
проектная документация состоит из текстовой и графической 
частей.
текстовая часть содержит сведения о проектируемом  объекте, 
описание принятых технических и иных решений, пояснения, 
ссылки на нормативно-правовые и нормативно-технические доку-
менты, используемые при подготовке проектной документации, 
и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.
графическая часть отображает принятые технические и иные 
решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других 
документов в графической форме.
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проектная документация на объекты производственного 
и непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения 
и др.) состоит из следующих разделов [8]:
 – раздел 1 «пояснительная записка».
 – раздел 2 «схема планировочной организации земельного 
участка».
 – раздел 3 «архитектурные решения».
 – раздел 4 «конструктивные и объемно-планировочные 
решения».
 – раздел 5 «сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инже-
нерно-технических мероприятий, содержание технологиче-
ских решений».
 – раздел 6 «проект организации строительства».
 – раздел 7 «проект организации работ по сносу или демон-
тажу объектов капитального строительства».
 – раздел 8 «перечень мероприятий по охране окружающей 
среды».
 – раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности».
 – раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов».
 – раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов».
 – раздел 11 «смета на строительство объектов капитального 
строительства».
 – раздел 12 «иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами».
проектная документация на линейные объекты (трубопро-
воды, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи 
и др.) состоит из следующих разделов [8]:
 – раздел 1 «пояснительная записка».
 – раздел 2 «проект полосы отвода».
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 – раздел 3 «технологические и конструктивные решения 
линейного объекта. искусственные сооружения».
 – раздел 4 «здания, строения и сооружения, входящие 
в инфраструктуру линейного объекта».
 – раздел 5 «проект организации строительства».
 – раздел 6 «проект организации работ по сносу (демонтажу) 
линейного объекта».
 – раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды».
 – раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности».
 – раздел 9 «смета на строительство».
 – раздел 10 «иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами».
необходимо соблюдать установленный порядок формирова-
ния проектной документации по разделам.
отступления от установленной последовательности разделов 
допустимы, если проектная документация здания, сооружения 
и др. не подлежит экспертизе в соответствии с грк рФ [9].
основные правила выполнения и оформления текстовых 
и графических материалов, входящих в состав проектной и рабо-
чей документации, приведены в гост р 21.1101–2009 [30].
4.2.2. типовая проектная документация
за время существования ссср и рсФср трудами целых 
институтов и проектных организаций была создана грандиозная 
и всеобъемлющая типовая проектная документация для строи-
тельства, которая в зависимости от своего назначения подразделя-
лась на следующие виды:
1. типовые строительные конструкции, изделия и узлы — для 
многократного применения при архитектурно-строительном про-
ектировании и строительстве, а также при массовом (серийном) 
производстве и использовании на предприятиях строительной 
индустрии и площадках строительства.
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2. типовые проекты — для строительства зданий и сооруже-
ний, привязки к конкретной площадке строительства или для раз-
работки индивидуальных проектов.
3. типовые материалы для архитектурно-строительного про-
ектирования — для методического обеспечения архитектурно-
строительного проектирования конкретных объектов строитель-
ства, привязки типовых проектов.
после вступления в силу грк рФ [9] требования к типовой 
проектной документации изменились, поэтому указанные норма-
тивно-технические документы перестали действовать. их можно 
рассматривать только как справочные материалы для архитек-
турно-строительного проектирования в части, не противоречащей 
действующим нормативно-правовым и нормативно-техническим 
документам. перечни таких материалов приведены в специальных 
каталогах [31–38].
в настоящее время типовой проектной документацией явля-
ется проектная документация, получившая положительное заклю-
чение государственной экспертизы. статус типовой проектной 
документации подтверждается включением ее в реестр типовой 
проектной документации Минстроя рФ, размещенный на офици-
альном сайте этого министерства в сети интернет [39].
правила формирования и ведения реестра типовой проектной 
документации, а также состав информации о проектной докумен-
тации, которая подлежит внесению в указанный реестр, и формы 
ее представления приведены в приложении к приказу Минрегиона 
рФ 29.04.2013 г. № 106 [40].
в случае если при создании здания, сооружения и др. плани-
руется применить типовую проектную документацию или модифи-
кацию такой проектной документации, то ее повторную государст-
венную экспертизу не проводят. при этом результаты инженерных 
изысканий подлежат государственной экспертизе. перечень мате-
риалов, направляемых на государственную экспертизу, приведен 
в постановлении правительства рФ от 05.03.2007 г. № 145 [41].
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4.2.3. проблемы использования  
зарубежной проектной документации
в российской Федерации архитектурно-строительное проек-
тирование зданий, сооружений, линейных объектов и др., как пра-
вило, осуществляют в две стадии.
за рубежом стадийность архитектурно-строительного проек-
тирования другая. например, в сШа и канаде количество стадий 
архитектурно-строительного проектирования может достигать 
семи. в великобритании выделяют четыре стадии архитектурно-
строительного проектирования, разделенные на одиннадцать эта-
пов [42]. не редко состав документации за рубежом на различных 
стадиях и этапах архитектурно-строительного проектирования 
определяют внутренние стандарты самих компаний, осуществля-
ющих архитектурно-строительное проектирование.
существенно отличаются от российских и применяемые 
за рубежом нормативно-правовые и нормативно-технические 
документы.
по этим причинам зарубежные проектировщики, желающие 
работать в российской Федерации, вступают в альянсы с россий-
скими партнерами. Чтобы согласовать в экспертизе зарубежные 
проекты, в них вносят существенные коррективы.
и. ступин в своей статье [43] обращает внимание на то, что 
в российском законодательстве существует также «лазейка» для 
применения зарубежной проектной документации, не удовлет-
воряющей требованиям отечественных нормативно-технических 
документов, а именно возможность разработки под такую проект-
ную документацию специальных технических условий.
специальные технические условия разрабатывают для кон-
кретного здания, сооружения и др. в соответствии с приказом 
Минрегиона рФ от 01.04.2008 г. № 36 [44].
согласование специальных технических условий проводит 
Минстрой рФ. в случае если специальные технические усло-
вия содержат технические требования для архитектурно-стро-
ительного проектирования и строительства объектов в части 
46
обеспечения пожарной безопасности, то дополнительно требуется 
положительное заключение МЧс рФ. 
процесс разработки и согласования специальных технических 
условий требует много времени и финансовых затрат, поэтому 
работа в таком формате оправдана лишь для крупных инвестици-
онно-строительных проектов.
один из возможных вариантов решения проблемы использо-
вания зарубежной проектной документации в российской Федера-
ции был предложен депутатами государственной думы в 2011 г.
М. л. Шакуум с коллегами внесли на рассмотрение проект 
Фз «о внесении изменений в градостроительный кодекс россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты российской 
Федерации» № 598619-5 [45], который разрешает строительство 
на территории российской Федерации зданий, сооружений и др. 
в соответствии с зарубежной проектной документацией, которая 
разработана и утверждена в странах европейского союза и других 
иностранных государствах.
данный проект Федерального закона разработан в соответ-
ствии с поручением правительства российской Федерации по 
внедрению еврокодов1 в строительство и обеспечению реализа-
ции наиболее интересных зарубежных проектов в российской 
Федерации.
в нем определены следующие основные требования, кото-
рые следует учитывать при использовании зарубежной проектной 
документации в процессе строительства на территории россий-
ской Федерации зданий и сооружений:
1. применяемая зарубежная проектная документация должна 
быть разработана и утверждена в иностранном государстве, кото-
рое входит в специальный перечень. данный перечень должно раз-
работать и утвердить правительство российской Федерации.
2. на основании такой проектной документации за рубежом 
должно быть построено и введено в эксплуатацию хотя бы одно 
здание, сооружение и др.
1 о применении еврокодов в российской Федерации см. парагр. 7.3 данного 
учебного пособия.
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3. объект, который предполагается построить в российской 
Федерации с применением зарубежной проектной документации, 
не должен относиться к особо опасным, технически сложным или 
уникальным объектам.
4. сейсмические и климатические нагрузки, на которые рас-
считаны строительные конструкции согласно зарубежной проект-
ной документации, должны соответствовать району предполагае-
мого строительства этого объекта в российской Федерации.
5. в применяемую зарубежную проектную документацию 
допускается вносить изменения, касающиеся только конструкции 
фундаментов и технических решений по внутренним сетям инже-
нерно-технического обеспечения.
в соответствии с рассматриваемым проектом Федерального 
закона зарубежную проектную документацию, применяемую 
в российской Федерации, предлагается освободить от прохождения 
полного цикла экспертизы проектной документации. предметом 
экспертизы будет являться соответствие конструктивных решений 
фундаментов зданий, сооружений и др. результатам инженерных 
изысканий, а также соответствие сейсмических и климатических 
нагрузок (снеговых, температурных, ветровых), на которые рас-
считано здание, сооружение и др., нагрузкам, характерным для той 
территории, где планируется строительство.
кроме того, на процессы строительства зданий, сооружений 
и др. с использованием зарубежной проектной документации 
и последующей эксплуатации таких объектов предполагается не 
распространять действие требований нормативно-правовых и нор-
мативно-технических документов российской Федерации. пла-
нируется ограничиться требованиями пожарной, экологической, 
санитарно-эпидемиологической безопасности, содержащимися 
в нормативно-технической документации иностранного государ-
ства, в соответствии с которыми была разработана используемая 
зарубежная проектная документация.
застройщику (техническому заказчику), желающему постро-
ить здание, сооружение и др. с использованием зарубежной про-
ектной документации, надо будет ее купить, перевести на русский 
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язык, разработать планировочную схему (осуществить привязку 
проекта к местности), составить декларацию о законности при-
менения зарубежной проектной документации. Местные власти, 
выдающие разрешение на строительство, должны проверить 
только соответствие проектной документации требованиям градо-
строительного плана.
ответственность за принятие решения о применении на тер-
ритории российской Федерации зарубежной проектной докумен-
тации и соблюдение требований безопасности при строительстве 
зданий, сооружений и других объектов и их последующей эксплуа-
тации возлагается на застройщика (технического заказчика).
недостатки Фз «о внесении изменений в градостроительный 
кодекс российской Федерации и отдельные законодательные акты 
российской Федерации» № 598619-5 [45] состоят в следующем:
1. на фоне недостаточного нормативно-правового обеспече-
ния применения российской типовой проектной документации, ее 
малого количества и практически полного отсутствия такой доку-
ментации для жилых и административных зданий и других объ-
ектов1 принятие рассматриваемого проекта Федерального закона 
поставит российские проектные организации в неравные с их ино-
странными коллегами условия, поскольку застройщики (техниче-
ские заказчики) будут отдавать предпочтение зарубежной проект-
ной документации из-за сокращенных сроков ее согласования, 
а также из-за того, что ее номенклатура, как ожидается, будет явно 
шире, чем российской типовой проектной документации.
2. в проекте Федерального закона не установлено, в соответ-
ствии с какими нормативно-техническими документами должна 
быть разработана зарубежная проектная документация, которую 
предполагается применять в российской Федерации. например, 
в настоящее время в странах европейского союза допускается 
одновременное применение при архитектурно-строительном 
1 по состоянию на 15.04.2015 г. в реестре типовой проектной документации 
Минстроя рФ указано только 39 типовых проектов, относящихся в основном 
к объектам народного образования (школам).
49
проектировании и еврокодов, и своих ранее разработанных нацио-
нальных нормативно-технических документов.
3. в проекте Федерального закона не проработан механизм 
контроля выполнения требований нормативно-технических доку-
ментов иностранного государства при строительстве зданий, 
соору жений и других объектов с использованием зарубежной про-
ектной документации и последующей эксплуатации построенных 
таких объектов.
4. не очевиден экономический эффект от применения зару-
бежной проектной документации. так, базовая цена разработки 
проектной и рабочей документации жилого дома с использова-
нием типовой проектной документации без внесения изменений 
в наземную часть здания определяется с понижающим коэффици-
ентом до 0,25 [46]. по экспертной оценке, это позволит в случае 
применения типовой проектной документации уменьшить стои-
мость проектных работ на 60–70 %. однако такое снижение незна-
чительно повлияет на общую стоимость реализации инвестици-
онно-строительного проекта, поскольку доля указанных работ 
составляет обычно 6–8 %.
на момент издания учебного пособия рассматриваемый про-
ект Федерального закона находится в государственной думе на 
рассмотрении в третьем чтении.
завершая анализ некоторых проблем использования зарубеж-
ной проектной документации в российской Федерации и предла-
гаемых путей их решения, можно сделать вывод, что мероприятия, 
направленные на развитие международных интеграционных про-
цессов и улучшение инвестиционного климата в российской Феде-
рации, осуществляются в целом неудовлетворительно.
4.3. рабочая документация
разработкой рабочей документации завершается проектная 
подготовка строительства. 
рабочую документацию выполняют как одновременно с про-
ектной документацией, так и после ее подготовки.
рабочую документацию разрабатывает на основании договора 
(контракта) либо исполнитель проектной документации, либо 
другой исполнитель, привлеченный застройщиком (техническим 
заказчиком).
рабочая документация — совокупность текстовых и гра-
фических документов, обеспечивающих реализацию принятых 
в утверж денной проектной документации технических решений, 
необходимых для производства строительных и монтажных работ, 
для обеспечения строительства оборудованием, изделиями и мате-
риалами и (или) для изготовления строительных изделий [29].
в состав рабочей документации включают:
1) рабочие чертежи, объединенные в основные комплекты 
рабочих чертежей по маркам;
2) прилагаемые документы: рабочую документацию на строи-
тельные изделия; эскизные чертежи общих видов нетиповых изде-
лий; спецификацию оборудования, изделий и материалов; опрос-
ные листы и габаритные чертежи, выполняемые в соответствии 
с данными изготовителей (поставщиков) оборудования; локаль-
ную смету; другие документы, предусмотренные соответствую-
щими нормативно-техническими документами спдс.
при этом объем, состав и содержание рабочей документации 
должен определять застройщик (технический заказчик) в зависи-
мости от степени детализации решений, содержащихся в проект-
ной документации, и указывать в техническом задании для архи-
тектурно-строительного проектирования.
при одновременной разработке проектной и рабочей доку-
ментации по решению застройщика (технического заказчика) 
и с согласия экспертной организации вся документация может 
быть представлена на экспертизу.
основные правила выполнения и оформления текстовых 
и графических материалов, входящих в состав проектной и рабо-
чей документации, приведены в гост р 21.1101–2009 [30].
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в соответствии с грк рФ [9] проектная документация зданий, 
сооружений, линейных объектов и др. подлежит экспертизе.
предметом экспертизы проектной документации является 
оценка ее соответствия требованиям нормативно-правовых и нор-
мативно-технических документов, в частности санитарно-эпи-
демиологическим и экологическим требованиям, требованиям 
пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопа-
сности, требованиям государственной охраны объектов культур-
ного наследия, а также результатам инженерных изысканий.
в отношении проектной документации зданий, сооружений, 
линейных объектов и др.  в зависимости от их конкретных особен-
ностей (территориального расположения, конструктивных харак-
теристик и др.) могут быть проведены следующие экспертизы:
1) государственная или негосударственная экспертиза;
2) государственная экологическая экспертиза;
3) общественная экологическая экспертиза.
кроме того, при проведении работ по сохранению объектов 
культурного наследия проводят государственную историко-куль-
турную экспертизу проектной документации.
в соответствии с грк рФ [9] не подлежит экспертизе:
1) проектная документация зданий, сооружений, линейных 
объектов и др., расположенных за пределами границ охранных зон 
объектов трубопроводного транспорта:
а) отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не 
более чем три, предназначенных для проживания одной 
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семьи (объекты индивидуального жилищного строитель-
ства);
б) жилых домов с количеством этажей не более чем три, 
состоящих из нескольких блоков, количество которых 
не превышает десять и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком (соседними бло-
ками). при этом жилые дома расположены на отдельном 
земельном участке и имеют выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки);
в) многоквартирных домов с количеством этажей не более 
чем три, состоящих из одной или нескольких блок-сек-
ций, количество которых не превышает четыре. при 
этом в каждой блок-секции размещены несколько квар-
тир и помещения общего пользования, а также имеется 
отдельный подъезд с выходом на территорию общего 
пользования;
г) отдельно стоящих зданий, сооружений, линейных объек-
тов и др. с количеством этажей не более чем два, общей 
площадью не более чем 1500 м2, которые не предназна-
чены для проживания граждан и осуществления про-
изводственной деятельности. исключение — объекты, 
которые в соответствии с грк рФ [9] являются особо опа-
сными, технически сложными или уникальными;
д) отдельно стоящих зданий, сооружений, линейных объек-
тов и др. с количеством этажей не более чем два, общей 
площадью не более чем 1500 м2, которые предназначены 
для осуществления производственной деятельности и для 
которых не требуется установления санитарно-защит-
ных зон или для которых в пределах границ земельных 
участков, где расположены такие объекты, установлены 
санитарно-защитные зоны или требуется установление 
таких зон. исключение — объекты, которые в соответст-
вии с грк рФ [9] являются особо опасными, технически 
сложными или уникальными;
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2) проектная документация объектов, для строительства 
и реконструкции которых не требуется получения разрешения на 
строительство (гараж на земельном участке физического лица, 
киоск, навес, сооружения вспомогательного использования и др.);
3) проектная документация зданий, сооружений, линейных 
объектов и др., получившая положительное заключение экспер-
тизы и применяемая повторно, или модификации такой проект-
ной документации, не затрагивающие конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности зданий, сооружений, 
линейных объектов и др.;
4) модификация проектной документации линейных объектов, 
получившей положительное заключение экспертизы (в том числе 
отдельных разделов такой проектной документации), не снижаю-
щая конструктивных и других характеристик надежности и безо-
пасности линейных объектов и не изменяющая их качественных 
и функциональных характеристик, при условии, что указанная 
модификация проектной документации не приводит к увеличению 
сметы на строительство или реконструкцию линейных объектов;
5) проектная документация зданий, сооружений, линейных 
объектов и др., подвергающихся капитальному ремонту, за исклю-
чением автомобильных дорог общего пользования.
консультационные услуги, оформленные в виде технической 
документации, и предпроектная документация (обоснование инве-
стиций, технико-экономическое обоснование, технические пред-
ложения и др.) не являются проектной документацией, поэтому 
экспертизе не подлежат. исключением является случай возникно-
вения между застройщиком (техническим заказчиком) и подряд-
чиком спора по поводу недостатков выполненной работы.
рабочая документация обязательной экспертизе не подлежит.
при одновременной разработке проектной и рабочей доку-
ментации по решению застройщика (технического заказчика) 
и с согласия экспертной организации вся документация может 
быть представлена на экспертизу.
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5.2. государственная экспертиза  
проектной документации
порядок организации и проведения государственной экспер-
тизы проектной документации утвержден постановлением прави-
тельства рФ от 05.03.2007 г. № 145 [41].
государственную экспертизу проводят в следующих случаях:
1) проектная документация выполнена в отношении зданий, 
сооружений, линейных объектов и др., указанных в части 3.4 ста-
тьи 49 грк рФ [9];
2) имеется совокупность следующих обстоятельств:
а) проведение государственной или негосударственной 
экспертизы проектной документации является обязатель-
ным;
б) застройщиком (техническим заказчиком) принято реше-
ние о проведении государственной экспертизы (за исклю-
чением случая, когда проектная документация выполнена 
в отношении зданий, сооружений, линейных объектов 
и др., указанных в части 3.4 статьи 49 грк рФ [9]);
3) проведение государственной или негосударственной экспер-
тизы проектной документации не является обязательным в соот-
ветствии с частями 2, 3 и 3.1 статьи 49 грк рФ [9], однако застрой-
щиком (техническим заказчиком) принято решение о направлении 
проектной документации на государственную экспертизу.
государственную экспертизу проектной документации прово-
дят федеральные органы исполнительной власти, органы испол-
нительной власти субъектов российской Федерации, уполномо-
ченные на проведение государственной экспертизы проектной 
документации, или подведомственные указанным органам госу-
дарственные (бюджетные или автономные) учреждения.
заключение экспертизы готовят и подписывают лица, атте-
стованные на право подготовки заключений экспертизы проект-
ной документации и участвовавшие в проведении экспертизы. 
утверж дает заключение экспертизы руководитель организации по 
проведению экспертизы или уполномоченное им лицом.
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Эксперт проводит экспертизу и осуществляет подготовку 
заключения экспертизы проектной документации в отношении тех 
разделов (подразделов разделов) проектной документации, кото-
рые соответствуют направлениям деятельности этого эксперта, 
указанным в квалификационном аттестате (квалификационных 
аттестатах).
5.3. негосударственная экспертиза  
проектной документации
порядок организации и проведения негосударственной 
экспертизы проектной документации утвержден постановлением 
правительства рФ от 31.03.2012 г. № 272 [47].
негосударственную экспертизу проводят:
1) в случае, если имеется совокупность следующих обстоя-
тельств:
а) проведение государственной экспертизы проектной доку-
ментации или негосударственной экспертизы является 
обязательным;
б) проектная документация выполнена в целях строитель-
ства, реконструкции или капитального ремонта зданий, 
сооружений, линейных объектов и др., которые не ука-
заны в части 3.4 статьи 49 грк рФ [9];
в) застройщиком (техническим заказчиком) принято реше-
ние о проведении негосударственной экспертизы;
2) в случае, если проведение государственной экспертизы 
проектной документации или негосударственной экспертизы не 
является обязательным в соответствии с частями 2, 3 и 3.1 статьи 
грк рФ [9], однако заявителем принято решение о направлении 
проектной документации на негосударственную экспертизу.
негосударственную экспертизу осуществляют на основании 
договора между заявителем и экспертной организацией, заключен-
ного согласно гк рФ [48].
порядок представления документов для проведения негосу-
дарственной экспертизы и устранения недостатков, указанных 
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в представленных документах, срок проведения негосударствен-
ной экспертизы и размер платы за ее проведение определяются 
договором.
объектами негосударственной экспертизы являются все раз-
делы проектной документации, которые в соответствии с законо-
дательством российской Федерации подлежат представлению для 
проведения экспертизы.
результаты экспертизы могут быть обжалованы в соответст-
вии с приказом Минрегиона рФ от 23.03.2012 г. № 126 [49].
5.4. государственная экологическая экспертиза 
проектной документации
порядок проведения экологической экспертизы установлен 
Фз «об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-Фз [50].
Экологическая экспертиза проектной документации — это 
установление соответствия проектной документации зданий, 
соору жений, линейных объектов и др. требованиям нормативно-
правовых и нормативно-технических документов в области охраны 
окружающей среды с целью предотвращения негативного воздей-
ствия указанных объектов на окружающую среду.
государственной экологической экспертизе подлежат:
1) проектная документация зданий, сооружений, линейных 
объектов и др., строительство, реконструкцию которых предпола-
гается осуществлять:
а) в исключительной экономической зоне российской Феде-
рации;
б) на континентальном шельфе российской Федерации;
в) во внутренних морских водах российской Федерации;
г) в территориальном море российской Федерации;
д) на землях особо охраняемых природных территорий 
федерального значения;
е) на байкальской природной территории;
2) проектная документация особо опасных, технически слож-
ных и уникальных объектов, объектов обороны и безопасности, 
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строительство, реконструкцию которых предполагается осуществ-
лять на землях особо охраняемых природных территорий реги-
онального и местного значения, в случаях, если строительство, 
реконструкция таких объектов на землях особо охраняемых при-
родных территорий допускаются законодательством российской 
Федерации и законодательством субъектов российской Федерации;
3) проектная документация объектов, используемых для раз-
мещения и (или) обезвреживания отходов I–V классов опасности, 
в том числе проектная документация на строительство, рекон-
струкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) 
размещения отходов I–V классов опасности, а также проекты 
вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекульти-
вации земель, нарушенных при размещении отходов I–V классов 
опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для 
размещения отходов I–V классов опасности;
4) проектная документация искусственных земельных участ-
ков, создание которых предполагается осуществлять на водных 
объектах, находящихся в собственности российской Федерации;
5) проектная документация зданий, сооружений, линейных 
объектов и др., относящихся в соответствии с законодательством 
в области охраны окружающей среды к объектам I категории, 
за исключением случаев, если такая проектная документация вхо-
дит в состав материалов обоснования лицензий в соответствии 
с Фз «об охране окружающей среды» (в редакции Федерального 
закона, вводимой в действие с 1 января 2018 г.)
основные принципы государственной экологической экспер-
тизы:
1. презумпция потенциальной экологической опасности 
любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
2. обязательность проведения государственной экологической 
экспертизы до принятия решений о реализации объекта экологиче-
ской экспертизы.
3. комплексность оценки воздействия на окружающую среду 
хозяйственной и иной деятельности и его последствий.
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4. обязательность учета требований экологической без-
опасности при проведении экологической экспертизы.
5. достоверность и полнота информации, представляемой для 
экологической экспертизы.
6. независимость экспертов экологической экспертизы при 
осуществлении ими своих полномочий в области экологической 
экспертизы.
7. научная обоснованность, объективность и законность 
заключения экологической экспертизы.
8. гласность, участие общественных организаций, учет 
общественного мнения.
9. ответственность участников экологической экспертизы 
и заинтересованных лиц за организацию, проведение, качество 
экологической экспертизы.
основные задачи государственной экологической экспертизы:
1. анализ и оценка объектов экспертизы.
2. оценка соответствия экологическим стандартам объектов 
экспертизы, намечаемых к реализации, на стадиях, предшествую-
щих принятию решения об их реализации.
3. анализ всей документации и информации, характеризу-
ющей предполагаемое воздействие намечаемой деятельности на 
окружающую природную среду.
4. подготовка выводов экологической экспертизы, своевре-
менная передача их государственным и иным органам, принимаю-
щим решение о реализации объекта экспертизы.
5. информирование заинтересованных лиц, общественности 
и граждан о возможных неблагоприятных воздействиях на окру-
жающую природную среду намечаемой деятельности и связанных 
с этими воздействиями социальных, экономических, экологиче-
ских и иных последствиях.
государственную экологическую экспертизу проводят специ-
альные экспертные комиссии федерального уровня и уровня субъ-
ектов российской Федерации.
государственную экологическую экспертизу выполняют 
при условии соответствия формы и содержания представляемых 
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застройщиком (техническим заказчиком) материалов требованиям 
законодательства, установленному порядку проведения экологиче-
ской экспертизы и при наличии следующих материалов:
1) документации, содержащей в установленном объеме резуль-
таты оценки воздействия объекта на окружающую среду;
2) положительных заключений и документов согласований 
федеральных и региональных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, а также государственных орга-
нов контроля и надзора за строительством;
3) заключения общественной экологической экспертизы 
(в случае ее проведения);
4) материалов обсуждения проекта с гражданами и общест-
венными организациями (общественного обсуждения).
в своей работе эксперты руководствуются законами, поста-
новлениями и положениями, регламентирующими проведение 
государственной экологической экспертизы.
в заключении государственной экологической экспертизы 
содержатся обоснованные выводы о допустимости воздействия 
объекта на окружающую природную среду и возможности реали-
зации проекта.
в случае отрицательного заключения государственной эколо-
гической экспертизы застройщик (технический заказчик) вправе 
представить материалы на повторную государственную экологи-
ческую экспертизу при условии их переработки с учетом замеча-
ний и предложений, изложенных в отрицательном заключении.
5.5. Общественная экологическая экспертиза 
проектной документации
общественную экологическую экспертизу проектной доку-
ментации зданий, сооружений, линейных объектов и др. проводят 
для учета интересов населения и предотвращения конфликтных 
ситуаций с общественностью в процессе дальнейшей реализации 
инвестиционно-строительного проекта (строительства, эксплуата-
ции и др.)
общественная экологическая экспертиза проектной докумен-
тации не является обязательной. ее организуют и проводят по 
инициативе граждан и общественных организаций (объединений), 
а также по инициативе органов местного самоуправления общест-
венными организациями (объединениями).
общественную экологическую экспертизу проектной доку-
ментации могут выполнять до проведения государственной эколо-
гической экспертизы, одновременно с ней или независимо от нее.
общественную экологическую экспертизу проектной доку-
ментации осуществляют при условии государственной регистра-
ции заявления общественных организаций о ее проведении. 
заключение общественной экологической экспертизы направ-
ляют в орган государственной экологической экспертизы, застрой-
щику (техническому заказчику), органам, принимающим решение 
о реализации проекта, органам местного самоуправления и другим 
заинтересованным лицам.
заключение общественной экологической экспертизы при-
обретает юридическую силу после утверждения его специ-
ально уполномоченным органом государственной экологической 
экспертизы.
общественную экологическую экспертизу проектной докумен-
тации проводят в отношении объектов, указанных в Фз «об эколо-
гической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-Фз [50], за исклю-
чением объектов экологической экспертизы, сведения о которых 
составляют государственную, коммерческую и (или) иную охраня-
емую законом тайну.
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глава 6  
АВтОрский нАдзОр  
прОектнОй ОргАнизАции
в процессе строительства (реконструкции, капитального 
ремонта, технического перевооружения) зданий, сооружений, 
линейных объектов и др. исполнители проектной и рабочей доку-
ментации выполняют авторский надзор.
авторский надзор проектной организации — один из видов 
строительного контроля, осуществляемый с целью обеспечения 
соответствия выполняемых строительно-монтажных работ техни-
ческим решениям из проектной и рабочей документации, а также 
требованиям нормативно-технических документов.
авторский надзор проектной организации регламентируют 
своды правил [51, 52].
во время авторского надзора специалисты проектной органи-
зации осуществляют:
1) выборочную проверку соответствия производимых строи-
тельно-монтажных работ проектной и рабочей документации, тре-
бованиям нормативно-технических документов;
2) выборочный контроль качества и соблюдения технологии 
производства работ, связанных с обеспечением надежности, проч-
ности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа тех-
нологического и инженерного оборудования [52].
кроме этого, представители проектной организации обязаны 
принимать участие:
1) в освидетельствовании скрываемых возведением последу-
ющих конструкций работ, от качества которых зависят прочность, 
устойчивость, надежность и долговечность возводимых зданий 
и сооружений;
2) в приемке в процессе строительства отдельных технически 
сложных конструкций.
авторский надзор проектной организации осуществляется 
на основании договора, заключенного между застройщиком (тех-
ническим заказчиком) и юридическим лицом, разработавшим 
проектную и рабочую документацию. к договору прилагаются 
план-график, сметный расчет и перечень основных работ, в осви-
детельствовании которых должны принимать участие специали-
сты проектной организации.
авторский надзор проектной организации является обязатель-
ным в случае, когда необходимость его проведения устанавлива-
ется законодательством. так, в своде правил [51] указано, что при 
строительстве опасных производственных объектов разработчики 
проектной и рабочей документации по договору с застройщиком 
(техническим заказчиком) осуществляют авторский надзор за 
соблюдением требований, обеспечивающих безопасность  объекта. 
в этом случае осуществление авторского надзора в процессе 
строительства опасного производственного объекта является обя-
занностью организации, разработавшей соответствующую доку-
ментацию. Это правило согласуется с требованиями Фз «о про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов» 
от 21.07.1997 г. № 116-Фз [53].
контроль за соответствием выполняемых строительно-мон-
тажных работ техническим решениям из проектной и рабочей 
документации, а также требованиям нормативно-технических 
документов в процессе строительства зданий, сооружений, линей-
ных объектов и др., которые не относятся к особо опасным, техни-
чески сложным или уникальным объектам, может выполняться по 
усмотрению застройщика (технического заказчика) либо своими 
силами, либо с привлечением проектной организации, либо с при-
влечением другой специализированной организации.
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7.1. Актуализация строительных норм и правил
с середины 1950-х гг. в нашей стране основными норма-
тивно-техническими документами в сфере строительства были 
строительные нормы и правила (снип). в них был отражен нако-
пленный в течение нескольких десятилетий опыт архитектурно-
строительного проектирования и строительства зданий и сооруже-
ний различного назначения.
в начале 2000-х гг. начался процесс актуализации снип, т. е. 
проведение работ по определению их правового статуса: какие из 
них являются действующими, а какие уже не действуют.
необходимость пересмотра снип была продиктована тем, 
что существующая нормативная база не обеспечивала установлен-
ный законодательством требуемый уровень безопасности, степени 
соответствия зданий и сооружений их функциональному назначе-
нию, снижению энергозатрат, а также не отвечала нормам и требо-
ваниям международных стандартов.
в 2002 г., после вступления в силу Фз «о техническом регу-
лировании» от 27.12.2002 г. № 184-Фз [24], актуализация снип 
надолго приостанавливается. в 2008 г. на сайте Минрегиона рФ 
были представлены проекты актуализированных редакций десяти 
снип, но они не были утверждены.
работу по актуализации снип возобновили в 2009 г., 
после вступления в силу Фз «технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-Фз [54].
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Фз «технический регламент о безопасности зданий и соору-
жений» от 30.12.2009 г. № 384-Фз [54] устанавливает обязатель-
ные для применения и исполнения требования к зданиям и соору-
жениям в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества 
физических или юридических лиц, государственного или муници-
пального имущества, охраны окружающей среды, жизни и здоро-
вья животных и растений, предупреждения действий, вводящих 
в заблуждение приобретателей, и обеспечения энергетической 
эффективности зданий и сооружений.
для исполнения требований указанного Федерального закона 
в 2010 г. правительство рФ своим распоряжением от 21.06.2010 г. 
№ 1047-р [55] утвердило перечень национальных стандартов и сво-
дов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в резуль-
тате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Фз «технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-Фз [54].
национальные стандарты и своды правил, включенные в этот 
перечень, стали обязательными для применения, за исключением 
случаев осуществления архитектурно-строительного проектиро-
вания и строительства в соответствии со специальными техниче-
скими условиями.
перечень документов в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований Фз «технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений» [54], был утвержден ранее приказом 
росстандарта от 1.06.2010 г. № 2079 [56].
в перечень, утвержденный распоряжением правительством 
рФ от 21.06.2010 г. № 1047-р [55], включены 83 снип (или частей 
снип), в перечень, утвержденный приказом росстандарта от 
1.06.2010 г. № 2079 [56], включены 49 снип (или частей снип), 
которые в соответствии с Фз «технический регламент о безопас-
ности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-Фз [54] при-
знаны сводами правил (сп).
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в конце 2014 г., постановлением правительства рФ от 
26.12.2014 г. № 1521 [57], принят обновленный перечень нацио-
нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов 
и сводов правил), в результате применения которых на обяза-
тельной основе обеспечивается соблюдение требований Фз «тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
от 30.12.2009 г. № 384-Фз [54].
в дополнение к обновленному перечню разработаны методи-
ческие рекомендации [58].
обновленный перечень, утвержденный постановлением 
правительства рФ от 26.12.2014 г. № 1521 [57], вступает в силу 
с 1 июля 2015 г., до этого времени должен применяться перечень, 
утвержденный распоряжением правительства рФ от 21.06.2010 г. 
№ 1047-р [55].
не включенные в обновленный перечень нормативно-техни-
ческие документы в области стандартизации, содержащие тре-
бования к зданиям и сооружениям (входящим в их состав сетям 
инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-тех-
нического обеспечения), а также к связанным со зданиями и соору-
жениями процессам архитектурно-строительного проектирова-
ния, инженерных изысканий, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации и утилизации (сноса), могут быть применены на 
добровольной основе.
7.2. использование нормативно-технических 
документов ссср и рсФср
в настоящее время в российской Федерации есть нормативно-
технические документы ссср и рсФср, которые были приняты 
соответствующими союзными и республиканскими ведомствами 
и не отменены в последующие годы федеральными органами 
исполнительной власти в соответствии с их компетенцией. напри-
мер, к таким нормативно-техническим документам относятся 
ведомственные строительные нормы (всн), ведомственные 
нормы технологического проектирования (внтп) и др. с полным 
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списком подобных нормативно-технических, а также методиче-
ских документов, касающихся строительной отрасли, можно озна-
комиться в специальном каталоге [31].
в силу общего правила, установленного Фз «о техническом 
регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-Фз [24], действующие нор-
мативно-технические документы ссср и рсФср могут приме-
няться на добровольной основе.
при этом в связи с обязательностью применения националь-
ных стандартов и сводов правил, включенных в перечень, утвер-
жденный постановлением правительства рФ от 26.12.2014 г. 
№ 1521 [57], нормативно-технические документы добровольного 
применения используются в части, не противоречащей требова-
ниям указанных национальных стандартов и сводов правил из 
этого перечня.
кроме того, в соответствии с гк рФ [14] к категории обяза-
тельных для исполнения следует также отнести (применительно 
к правоотношениям между заказчиком и подрядчиком) требования 
нормативно-технических документов добровольного применения, 
условие об исполнении которых включено в договор подряда по 
желанию контрагентов.
7.3. применение еврокодов
еврокоды — это нормативно-технические документы, регла-
ментирующие архитектурно-строительное проектирование зда-
ний, сооружений, линейных объектов и др., которые рекомендо-
ваны еврокомиссией к применению в странах, входящих в единую 
ассоциацию свободной торговли1.
в настоящее время еврокоды действуют одновременно с наци-
ональными стандартами указанных стран.
1 в настоящее время в данную ассоциацию входят страны европейского 
союза, а также исландия, лихтенштейн, норвегия и Швейцария.
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еврокомиссией определены следующие основные преимуще-
ства использования еврокодов:
1) внедрение единых базовых1 нормативно-технических доку-
ментов позволит обеспечить в странах, входящих в единую ассо-
циацию свободной торговли, выполнение требований к зданиям 
и сооружениям по механической прочности, пожарной безопас-
ности и др.;
2) установление общих подходов в сферах архитектурно-стро-
ительного проектирования, строительства, производства строи-
тельных материалов и изделий и др.;
3) стимулирование развития международного рынка в сферах 
архитектурно-строительного проектирования, строительства зда-
ний и сооружений и др.;
4) возможность подготовки общих пособий и программного 
обеспечения для архитектурно-строительного проектирования;
5) увеличение конкуренции на международном рынке между 
проектными и строительными организациями, между производи-
телями строительных материалов и изделий и др.
Минстрой рФ разработал «дорожную карту» — план меро-
приятий по совершенствованию технического регулирования, 
ценообразования и сметного нормирования в строительной сфере.
в «дорожной карте» запланированы также мероприятия по 
внедрению еврокодов в строительную отрасль российской Феде-
рации. в частности, в 2015 г. планируется направить в органы 
экспертизы пилотные проекты объектов социально-культурного 
назначения, производственных и жилых зданий, проектирование 
которых осуществлялось с применением еврокодов. после анализа 
результатов проектирования и экспертизы этих проектов Минстрой 
рФ продолжит дальнейшую работу по внедрению еврокодов.
1 в каждой стране, где применяют еврокоды, осуществляют их гармониза-
цию с действующими в данной стране нормативно-техническими документами, 
касающимися архитектурно-строительного проектирования, строительства, про-
изводства строительных материалов и др.; иногда в дополнение к еврокодам раз-
рабатывают приложения.
еврокоды в российской Федерации планируется применять 
параллельно с национальными нормативно-техническими доку-
ментами. главная задача Минстроя рФ — сделать так, чтобы 
экспертиза могла принимать проектную документацию, подготов-
ленную на основе еврокодов. Это будет один из шагов навстречу 
иностранным инвесторам, которые хотят работать на рынке рос-
сийской Федерации.
кроме того, процесс внедрения еврокодов в российской Феде-
рации может послужить стимулом для существенного расширения 
научно -технического сотрудничества с европейским комитетом 
по стандартизации (фр. Comité Européen de Normalisation — CEN) 
[59], который является разработчиком еврокодов.
в то же время у еврокодов существует ряд особенностей, 
затрудняющих их гармонизацию с нормативно-техническими 
документами российской Федерации и делающих невозможным 
их прямое применение. так, заложенные в еврокоды принципы 
архитектурно-строительного проектирования, классификации 
материалов и сред, методы расчетов и применяемые при этом 
коэффициенты принципиально отличаются от российскх. во мно-
гом это обусловлено существенными природно-климатическими 
и геофизическими различиями территорий российской Федерации 
и стран, для которых еврокоды разработаны.
еврокоды как стандарты архитектурно-строительного проек-
тирования содержат ссылки на другие еврокоды, а также на зна-
чительное число поддерживающих их нормативно-технических 
документов, таких как стандарты на материалы (сталь, бетон, 
каменные материалы и др.), стандарты на методы испытаний, 
производство работ и т. д. поэтому только перевода текста евро-
кодов недостаточно для реального их применения в российской 
практике. необходима адаптация всех сопровождающих еврокоды 
нормативно-технических документов.
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глава 8  
сАмОрегулирОВАние  
В стрОительнОй ОтрАсли
8.1. понятия саморегулирования 
и саморегулируемой организации
саморегулирование — самостоятельная и инициативная дея-
тельность, которая осуществляется субъектами предприниматель-
ской или профессиональной деятельности и содержанием которой 
являются разработка и установление стандартов и правил указан-
ной деятельности, а также контроль за соблюдением требований 
указанных стандартов и правил [60].
саморегулирование осуществляется на условиях объединения 
субъектов предпринимательской или профессиональной деятель-
ности в саморегулируемые организации.
саморегулируемыми организациями (сро) признаются 
некоммерческие организации, созданные в соответствии с законо-
дательством российской Федерации, основанные на членстве, объ-
единяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя 
из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или 
рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющие 
субъектов профессиональной деятельности определенного вида. 
объединение в одной саморегулируемой организации субъектов 
предпринимательской деятельности и субъектов профессиональ-
ной деятельности определенного вида может предусматриваться 
федеральными законами.
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8.2. из истории саморегулирования
Человеку, как существу коллективному, свойственно объеди-
няться с себе подобными по роду деятельности и профессии. 
прообразы современных саморегулируемых организаций можно 
найти в глубокой древности. обязательными условиями их появ-
ления становились усложнение экономических связей между 
людьми, возникновение городов, необходимость защиты собствен-
ных интересов.
первой саморегулируемой организацией, зафиксированной 
в истории, стала группа врачей, а клятва гиппократа — это, по сути, 
первый стандарт профессиональной деятельности. средневековая 
европа, для которой характерны были замкнутые сословные кор-
порации, может дать примеры различных самоорганизующихся 
обществ. так, италия Х в. стала родиной цеховой организации 
производства, вышедшей позже за пределы итальянских городов-
государств, которая позволяла объединять представителей одной 
профессии с целью отстаивания интересов цеха перед властью, 
поддержания честной конкуренции внутри объединения, укрепле-
ния собственных позиций на рынке за счет производства качест-
венных товаров. Можно вспомнить и средневековые объединения 
купцов — гильдии, создаваемые для защиты торговли и купечества 
от власти феодалов и пиратов, а также для получения привилегий.
история российского саморегулирования насчитывает более 
140 лет (не считая времени существования общинного самоуправ-
ления). например, самоуправление было положено в основу таких 
правовых институтов, как адвокатура и коллегии адвокатов. уже 
в советский период, более 30 лет назад, обязательность членства 
в адвокатуре была закреплена законом ссср «об адвокатуре 
в ссср» (1979). до указанного закона этот вопрос регулировался 
различными нормативными правовыми актами, но требование 
о членстве в адвокатуре сохранялось. аналогичная идея опреде-
ляла изначально и деятельность нотариата и нотариальных палат. 
в россии прообразом саморегулируемой организации как союза 
предпринимателей стала созданная в 1870 г. Московская биржа, 
уставом которой на ее представительный орган — биржевой 
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комитет возлагалась защита интересов биржевого сообщества 
перед государственными и общественными организациями.
8.3. становление саморегулирования  
в современной истории российской Федерации
изменение социально-экономического строя в россии в пер-
вой половине XX в. практически прервало традицию саморегу-
лирования, поскольку многие виды социально активной деятель-
ности оказались фактически под запретом.
в 90-е гг. прошлого века в российской Федерации началось 
возрождение саморегулирования. процесс его нормативно-право-
вого становления отражен в табл. 3.
Таблица 3
становление саморегулирования в российской Федерации 
в период с 1995 по 2009 г.
наименование нормативно-
правового документа
содержание документа,  
касающееся саморегулирования
постановление Федеральной 
комиссии по ценным бума-
гам и фондовому рынку при 
правительстве рФ «об ут-
верждении положения о ве-
дении реестра владельцев 
именных ценных бумаг» от 
12.07.1995 г. № 3 (в настоя-
щее время утратило силу)
впервые в законодательстве российской Феде-
рации было закреплено понятие «саморегулиру-
емые организации» 
Фз «о некоммерческих ор-
ганизациях» от 12.01.1996 г. 
№ 7-Фз [61]
определены:
1) правовое положение, порядок создания, дея-
тельности, реорганизации и ликвидации не-
коммерческих организаций (в т. ч. сро) как 
юридических лиц;
2) порядок формирования и использования иму-
щества некоммерческих организаций, права 
и обязанности их учредителей (участников);
3) основы управления некоммерческими органи-
зациями и возможные формы их поддержки 





содержание документа,  
касающееся саморегулирования
Фз «об оценочной деятель-
ности в российской Фе-
дерации» от 29.07.1998 г. 
№ 135-Фз [62]
установлены принципы саморегулирования 
в деятельности профессиональных оценщиков
налоговый кодекс рФ от 
5.08.2000 г. № 117-Фз [63]
установлен размер государственной пошлины за 
внесение сведений о некоммерческой организа-
ции в единый государственный реестр сро
коап рФ от 30.12.2001 г. 
№ 195-Фз [64]
определена ответственность за административ-
ные правонарушения в области деятельности 
сро
арбитражный процес-
суальный кодекс рФ от 
24.07.2002 г. № 95-Фз [65] 
установлено, что дела по спорам, связанным со 
сро, рассматривают арбитражные суды
Фз «о техническом регу-
лировании» от 27.12.2002 г. 
№ 184-Фз [24]
установлено следующее: 
1) сро могут разрабатывать стандарты органи-
заций и утверждать их самостоятельно исходя 
из необходимости применения;
2) в состав экспертных комиссий по техниче-
скому регулированию на паритетных началах 
допускается включать представителей сро;
3) экспертиза проектов технических регламен-
тов осуществляется экспертными комиссия-
ми по техническому регулированию, в состав 
которых на паритетных началах допускается 
включать представителей сро;
4) в состав технических комитетов по стандар-
тизации на паритетных началах и доброволь-
ной основе допускается включать представи-
телей сро
Фз «о саморегулируемых 
организациях» от 1.12.2007 г. 
№ 315-Фз [60]
регулирует отношения, возникающие в связи 
с приобретением и прекращением статуса сро, 
деятельностью сро, объединяющих субъектов 
предпринимательской или профессиональной 
деятельности, осуществлением взаимодействия 
сро и их членов, потребителей произведенных 
ими товаров (работ, услуг), федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов российской Федера-






содержание документа,  
касающееся саморегулирования
приказ Минфина рФ «об ут-
верждении положения о по-
рядке ведения государствен-
ного реестра саморегулируе-
мых организаций аудиторов» 
от 30.04.2009 г. № 41н [66]
утверждены положения о порядке ведения госу-
дарственного реестра сро аудиторов
Фз «о противодействии 
коррупции» от 25.12.2008 г. 
№ 273-Фз [67]
установлено, что одним из основных направле-
ний деятельности государственных органов по 
повышению эффективности противодействия 
коррупции является передача части функций го-
сударственных органов сро, а также иным него-
сударственным организациям
Фз «о внесении изменений 
в градостроительный кодекс 
российской Федерации и от-
дельные законодательные 
акты российской Федерации» 
от 22.07.2008 № 148-Фз [68]
1. в связи с прекращением предоставления ли-
цензий на осуществление деятельности в об-
ласти проектирования, строительства и ин-
женерных изысканий установлено понятие 
саморегулирования в области архитектуры, 
строительства, проектирования, изыскатель-
ских работ и т. д.
2. дополнен перечень полномочий органов го-
сударственной власти российской Федерации 
в сфере сро.
3. установлено, что виды работ по инженерным 
изысканиям, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строи-
тельства, должны выполняться только инди-
видуальными предпринимателями или юри-
дическими лицами, имеющими выданные 
сро свидетельства о допуске к таким видам 
работ. ранее все работы могли выполняться 
физическими или юридическими лицами, ко-
торые соответствовали требованиям законо-
дательства российской Федерации
Фз «о защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государственно-
го контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» от 
26.12.2008 г. № 294-Фз [69]
установлены особенности проведения государ-





содержание документа,  
касающееся саморегулирования
Фз «о внесении изменений 
в градостроительный кодекс 
российской Федерации и от-
дельные законодательные 
акты российской Федерации» 
от 27.07.2010 № 240-Фз [70]
введены новые требования к свидетельствам 
о допуске к работам по организации подготов-
ки проектной документации, по организации 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, 
выдаваемым индивидуальным предпринимате-
лям и юридическим лицам
Фз «о внесении изменений 
в градостроительный кодекс 
российской Федерации и от-
дельные законодательные 
акты российской Федерации» 
от 28.11.2011 № 337-Фз [71]
1. установлено, что в случае причинения вреда 
в результате разрушения или повреждения 
объекта незавершенного строительства ана-
логичную ответственность несет застройщик 
или заказчик в случае, если соответствующим 
договором предусмотрена обязанность заказ-
чика возместить причиненный вред. 
2. с 01.07.2013 г. возможно предъявление рег-
рессных требований к лицу, выполнившему 
работы по проектированию или строительст-
ву, к сро, к организации, проводившей госу-
дарственную экспертизу, к российской Феде-
рации (субъекту российской Федерации)
приказ Минрегиона рФ 
«об утверждении перечня 
видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по 
строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту 
объектов капитального стро-
ительства, которые оказыва-
ют влияние на безопасность 
объектов капитального стро-
ительства» от 30.12.2009 г. 
№ 624 [72]
утвержден перечень видов работ по инженер-
ным изысканиям, по подготовке проектной до-
кументации, по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строитель-
ства
к 2012 г. в российской Федерации федеральным законода-
тельством было установлено обязательное членство в саморе-
гулируемых организациях для участников профессиональной 
Окончание табл. 3
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или предпринимательской деятельности в следующих сферах 
деятельности:









9) деятельность в области энергетического обследования;
10) теплоснабжение.
отрасли, лидирующие по количеству сро, — это строитель-
ство (сферы деятельности: инженерные изыскания, архитектурно-
строительное проектирование, строительство) и энергетический 
аудит (сфера деятельности — энергетическое обследование).
8.4. Особенности саморегулирования 
в строительной сфере
с 2009 г. у нас в стране происходит замена государственного 
лицензирования в строительстве на саморегулирование инженерно-
изыскательской проект ной и строительной деятельности через 
обязательное членство в саморегулируемых организациях [55].
саморегулируемая организация в строительной сфере — это 
некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации 
(союза) и основанная на членстве индивидуальных предприни-
мателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные 
изыскания и строительно-монтажные работы.
с 2010 г. для ведения работ, которые оказывают влияние на 
безопасность зданий, сооружений, линейных объектов и др., участ-
ники строительного рынка обязаны иметь свидетельство о допуске 
саморегулируемой организации.
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Минимальные требования к выдаче таких допусков определяет 
правительство рФ. перечень видов работ, по которым требуется 
допуск саморегулируемой организации, определяет уполномочен-
ный федеральный орган исполнительной власти (актуальный пере-
чень этих работ приведен в прил. 2 данного учебного пособия).
деятельность сро строительной сферы главным образом регу-
лируют Фз «о саморегулируемых организациях» [53] и грк рФ [9]. 
Минимальные размеры взносов в компенсационный фонд, поря-
док их внесения и использования закреплен законодательно.
кроме того, законодатель вменил сро строительной сферы 
обязательное членство в национальных объединениях сро соот-
ветствующего вида. в настоящее время существуют следующие 
объединения:
1) национальное объединение проектировщиков и изыскате-
лей (ноприз) [73];
2) национальное объединение строителей (нострой) [74].
на национальные объединения сро возложена задача пред-
ставления общественных интересов сро, обеспечение информа-
ционного взаимодействия специалистов всех уровней строитель-
ной сферы, методическая и консультативная помощь своим членам. 
приоритетными направлениями деятельности национальных 
объединений сро являются: 
 – представление интересов сро в федеральных органах 
государственной власти, органах государственной власти 
субъектов российской Федерации, органах местного 
самоуправления; 
 – формирование предложений по выработке государственной 
политики в своей области; 
 – защита интересов сро; 
 – рассмотрение обращений и ходатайств сро. 
основная сложность в организации работы национальных 
объединений сро связана с тем, что они, как и сами сро стро-
ительной сферы, не являются добровольными объединениями 
профессиональных участников рынка строительных, проектных 
и изыскательских услуг, из-за чего внутри них часто возникают 
профессиональные конфликты.
одной из главных проблем становления саморегулирования 
в строительстве стало возникновение так называемых коммерче-
ских сро. пользуясь «лазейками» в законодательстве о саморе-
гулировании, неэффективностью органов надзора и медлительно-
стью судебной системы, эти организации выдают свидетельства 
о допуске соответствующих видов работ с нарушениями требо-
ваний законодательства, преследуя цели, не связанные с обеспе-
чением качества и безопасности выполнения соответствующих 
видов работ. в своей деятельности они главным образом опира-
ются на возможность получения выгоды при манипулировании 
средствами компенсационного фонда сро. подобные коммерче-
ские сро пользуются устойчивой популярностью у участников 
строительного рынка, поскольку они позволяют сэкономить сред-
ства при получении допуска на этот рынок, что, в свою очередь, 
связанно с действующей в строительстве системой размещения 
государственного заказа.
несмотря на это большая часть сро в строительной сфере, 
успешно пройдя этапы формирования и становления, все более 
активно осуществляет работу по стандартизации профессиональ-
ной деятельности и усилению своей роли в повышении профессио-
нализма входящих в них изыскательских, проектных и строитель-
ных организаций — участников строительного рынка, в том числе 
с целью повышения их конкурентоспособности в связи с вступле-
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Архитектурно-строительное проектирование — подготовка 
проектной и рабочей документации применительно к зданиям, 
сооружениям, линейным объектам и др. и их частям, строящимся, 
реконструируемым, а также в случаях проведения капитального 
ремонта, если при этом затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности таких объектов.
бизнес-план — программа практических действий по осу-
ществлению инвестиций.
генеральный подрядчик — предприятие или организация, 
являющиеся главными исполнителями договора подряда, т. е. 
соглашения с застройщиком (техническим заказчиком) о выполне-
нии определенного вида работ, чаще всего строительных, включая 
монтаж и наладку оборудования. генеральный подрядчик с согла-
сия застройщика (технического заказчика) имеет право привлекать 
к выполнению своих обязательств субподрядчиков, полностью 
отвечая за результаты деятельности (бездеятельности) последних. 
сдачу застройщику (техническому заказчику) комплектного обо-
рудования или объекта в целом генеральный подрядчик обычно 
производит вместе с генеральным поставщиком и генеральным 
проектировщиком.
генеральный проектировщик — главное проектное пред-
приятие, организующее и выполняющее согласно подрядному 
договору с застройщиком (техническим заказчиком) архитек-
турно-строительное проектирование зданий, сооружений, жилых 
комплексов. в ходе строительства генеральный проектировщик 
осуществляет авторский надзор и имеет на стройке группу про-
ектировщиков, которая вносит оперативные поправки в проект 
в связи с изменением условий строительства или выявленными 
ошибками. генеральный проектировщик может с согласия застрой-
щика (технического заказчика) поручить выполнение отдельных 
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проектных работ субпроектировщикам, отвечая при этом за каче-
ство их исполнения. генеральный проектировщик обычно участ-
вует в сдаче объекта застройщику (техническому заказчику) вме-
сте с генеральным подрядчиком и генеральным поставщиком.
девелопер — предприниматель, занимающийся созданием 
новых объектов недвижимости.
единая система конструкторской документации (ескд) — 
комплекс государственных стандартов, устанавливающих вза-
имосвязанные правила, требования и нормы по разработке, 
оформлению и обращению конструкторской документации, раз-
рабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла 
инвестиционно-строительного проекта.
инвестиции — средства (денежные средства, ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные права, имеющие 
денежную оценку), вкладываемые в объекты предприниматель-
ской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта.
инжиниринг — комплекс инженерно-консультационных 
услуг коммерческого характера по подготовке и обеспечению 
непосредственно процесса производства, по обслуживанию соору-
жений, эксплуатации хозяйственных объектов и реализации про-
дукции. к основным видам инжиниринга относят услуги пред-
проектного, проектного и послепроектного характера.
инжиниринговая компания — компания, специализирую-
щаяся на предоставлении инжиниринговых услуг. такие компании 
пользуются статусом формально независимых, способны оказы-
вать услуги одновременно в нескольких областях и привлекать 
к выполнению работ различных поставщиков оборудования и раз-
ные подрядные фирмы.
Основные фонды — совокупность материально-веществен-
ных ценностей, действующих в течение длительного времени как 
в сфере материального производства, так и в непроизводственной 
сфере без изменения материальной формы и переносящих свою сто-
имость на создаваемую продукцию в течение определенного срока 
заранее установленными частями. к основным производственным 
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фондам относят здания, сооружения, передаточные устройства, 
силовые и рабочие машины и оборудование, транспортные сред-
ства, инструмент длительного пользования, производственный 
и хозяйственный инвентарь. к основным непроизводственным 
фондам относят стоимость зданий и инвентаря непроизводствен-
ных подразделений предприятия.
разрешение на строительство — документ, подтверждаю-
щий соответствие проектной документации требованиям градо-
строительного плана земельного участка или проекту планировки 
территории и проекту межевания территории (в случаях строи-
тельства, реконструкции линейных объектов) и дающий застрой-
щику право осуществлять строительство, реконструкцию зданий, 
сооружений, линейных объектов и др., за исключением случаев, 
предусмотренных грк рФ. 
система проектной документации для строительства 
(спдс) — комплекс нормативно-технических документов, уста-
навливающих общетехнические требования, необходимые для 
разработки, учета, хранения и применения проектной документа-
ции для строительства объектов различного назначения.
строительно-монтажные работы — комплекс работ по воз-
ведению, реконструкции и капитальному ремонту зданий, соору-
жений, линейных объектов и др.; по устройству, реконструкции, 
капитальному ремонту линейных объектов; по сборке, установке 
в проектное положение оборудования с присоединением к нему 
средств контроля и автоматики, всех необходимых коммуникаций. 
к строительным работам относят общестроительные работы (зем-
ляные, по монтажу строительных конструкций и др.) и специали-
зированные работы (сантехнические, электромонтажные и др.). 
Монтажные работы включают монтаж технологических трубопро-
водов, оборудования, контрольно-измерительных приборов и др.
техническое регулирование строительной деятельности — 
правовое регулирование отношений в области установления, при-
менения, использования обязательных и добровольных требова-
ний к зданиям и сооружениям любого назначения (в том числе 
к входящим в их состав сетям и системам инженерно-технического 
обеспечения), а также к связанным с ними процессам архитек-
турно-строительного проектирования, инженерных изысканий, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации 
(сноса), и правовое регулирование отношений в области оценки 
соответствия указанных объектов и процессов требованиям тех-
нических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров.
технический регламент — документ, принятый междуна-
родным договором российской Федерации, ратифицированным 
в порядке, установленном законодательством российской Федера-
ции, или Федеральным законом, или указом президента россий-
ской Федерации, или постановлением правительства российской 
Федерации, который устанавливает обязательные для применения 
и исполнения требования к объектам технического регулирования 
(к продукции, включая здания, строения и сооружения любого 
назначения (в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-
технического обеспечения и системам инженерно-технического 
обеспечения), а также к связанным со зданиями и сооружениями 
процессам архитектурно-строительного проектирования, инже-
нерных изысканий, строительства, монтажа, наладки, эксплуата-
ции и утилизации (сноса)).
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Приложение 2
перечни работ, для которых необходим допуск 
саморегулируемой организации1
Таблица 2.12
Виды работ по инженерным изысканиям
№ п/п вид работ
1 работы в составе инженерно-геодезических изысканий
1.1 создание опорных геодезических сетей
1.2
геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий 
и сооружений, движениями земной поверхности и опасными 
природными процессами
1.3
создание и обновление инженерно-топографических планов 
в масштабах 1:200–1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка 
подземных коммуникаций и сооружений
1.4 трассирование линейных объектов
1.5 инженерно-гидрографические работы
1.6
специальные геодезические и топографические работы при 
строительстве и реконструкции зданий и сооружений
1 составлено по: об утверждении перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
[Электронный ресурс] : приказ Минрегиона рФ от 30.12.2009 г. № 624 (с изм. на 
14.11.2011). доступ из справ.-правовой системы «техэксперт» (дата обращения: 
1.11.2014).
2 в табл. 2.1–2.3 звездочкой отмечены виды и группы видов работ, которые 
требуют наличия выданного саморегулируемой организацией свидетельства 
о допуске в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 
грк рФ, см.:  градостроительный кодекс российской Федерации [Электронный 
ресурс] : Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 190-Фз (с изм. на 31.12.2014 г.). 
доступ из справ.-правовой системы «техэксперт» (дата обращения: 6.04.2015).
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№ п/п вид работ
2 работы в составе инженерно-геологических изысканий
2.1 инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500–1:25000
2.2
проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные 
исследования физико-механических свойств грунтов и химических 
свойств проб подземных вод
2.3
изучение опасных геологических и инженерно-геологических 






сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории, 
сейсмическое микрорайонирование
3 работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий
3.1
Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического 
режима водных объектов
3.2
изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений 
с расчетами их характеристик
3.3
изучение русловых процессов водных объектов, деформаций 
и переработки берегов
3.4 исследования ледового режима водных объектов
4 работы в составе инженерно-экологических изысканий
4.1 инженерно-экологическая съемка территории
4.2
исследования химического загрязнения почвогрунтов, 
поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников 
загрязнения
4.3
лабораторные химико-аналитические и газохимические 
исследования образцов и проб почвогрунтов и воды
4.4
исследования и оценка физических воздействий и радиационной 
обстановки на территории
4.5
изучение растительности, животного мира, санитарно-





№ п/п вид работ
5
работы в составе инженерно-геотехнических изысканий 
(выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или 
отдельно на изученной в инженерно-геологическом отношении 
территории под отдельные здания и сооружения)
5.1
проходка горных выработок с их опробованием и лабораторные 
исследования механических свойств грунтов с определением 
характеристик для конкретных схем расчета оснований фундаментов
5.2
полевые испытания грунтов с определением их стандартных 
прочностных и деформационных характеристик (штамповые, 
сдвиговые, прессиометрические, срезные). испытания эталонных 
и натурных свай
5.3
определение стандартных механических характеристик грунтов 
методами статического, динамического и бурового зондирования
5.4
Физическое и математическое моделирование взаимодействия зданий 
и сооружений с геологической средой
5.5
специальные исследования характеристик грунтов по отдельным 
программам для нестандартных, в том числе нелинейных методов 
расчета оснований фундаментов и конструкций зданий и сооружений
5.6
геотехнический контроль строительства зданий, сооружений 
и прилегающих территорий
6 обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений
Таблица 2.2
Виды работ по подготовке проектной документации
№ п/п вид работ
1
работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 
участка
1.1 работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2
работы по подготовке схемы планировочной организации трассы 
линейного объекта
1.3
работы по подготовке схемы планировочной организации полосы 
отвода линейного сооружения
2 работы по подготовке архитектурных решений
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№ п/п вид работ
3 работы по подготовке конструктивных решений
4
работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном 
оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
4.1
работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной 
вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2
работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 
водоснабжения и канализации
4.3
работы по подготовке проектов внутренних систем 
электроснабжения*
4.4 работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*
4.5
работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, 
автоматизации и управления инженерными системами
4.6 работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5
работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-
технического обеспечения, о перечне инженерно-технических 
мероприятий
5.1
работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 
сооружений
5.2
работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения 
и канализации и их сооружений
5.3
работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 
35 кв включительно и их сооружений
5.4
работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не 
более 110 кв включительно и их сооружений
5.5
работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 
110 кв и более и их сооружений
5.6 работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7
работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 
сооружений
6 работы по подготовке технологических решений
6.1





№ п/п вид работ
6.2
работы по подготовке технологических решений общественных 
зданий и сооружений и их комплексов
6.3
работы по подготовке технологических решений производственных 
зданий и сооружений и их комплексов
6.4
работы по подготовке технологических решений объектов 
транспортного назначения и их комплексов
6.5
работы по подготовке технологических решений гидротехнических 
сооружений и их комплексов
6.6
работы по подготовке технологических решений объектов 
сельскохозяйственного назначения и их комплексов
6.7
работы по подготовке технологических решений объектов 
специального назначения и их комплексов
6.8
работы по подготовке технологических решений объектов 
нефтегазового назначения и их комплексов
6.9
работы по подготовке технологических решений объектов сбора, 
обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их 
комплексов
6.10
работы по подготовке технологических решений объектов атомной 
энергетики и промышленности и их комплексов
6.11
работы по подготовке технологических решений объектов военной 
инфраструктуры и их комплексов
6.12
работы по подготовке технологических решений объектов очистных 
сооружений и их комплексов
6.13
работы по подготовке технологических решений объектов 
метрополитена и их комплексов
7 работы по разработке специальных разделов проектной документации
7.1 инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2
инженерно-технические мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7.3
разработка декларации по промышленной безопасности опасных 
производственных объектов
7.4 разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
7.5 разработка обоснования радиационной и ядерной защиты
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8
работы по подготовке проектов организации строительства, сносу 
и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации 
и консервации*
9
работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей 
среды
10
работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности
11
работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения
12
работы по обследованию строительных конструкций зданий 
и сооружений
13
работы по организации подготовки проектной документации 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком)
Таблица 2.3
Виды работ по строительству, реконструкции  
и капитальному ремонту
№ п/п вид работ
1 геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1 разбивочные работы в процессе строительства*
1.2




разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, 
лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними 
элементов или их частей*
2.2
строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей 
и сооружений* 
2.3
устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) 
стационарных кранов
2.4




№ п/п вид работ
3 земляные работы
3.1 Механизированная разработка грунта*
3.2
разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном 
строительстве
3.3 разработка грунта методом гидромеханизации
3.4 работы по искусственному замораживанию грунтов
3.5
уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или 
тяжелыми трамбовками*
3.6 Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
3.7
работы по водопонижению, организации поверхностного стока 
и водоотвода
4 устройство скважин
4.1 бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин
4.2
бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых 
скважин)
4.3
крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или 
подъем труб из скважин
4.4 тампонажные работы
4.5 сооружение шахтных колодцев
5 свайные работы. закрепление грунтов
5.1
свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских 
и речных условиях
5.2 свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах
5.3 устройство ростверков
5.4 устройство забивных и буронабивных свай
5.5 термическое укрепление грунтов
5.6 цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.7 силикатизация и смолизация грунтов
5.8 работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»
5.9 погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
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6 устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1 опалубочные работы
6.2 арматурные работы
6.3 устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7 Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1
Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий 
и сооружений
7.2
Монтаж элементов конструкций надземной части зданий 
и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, 
поясов, панелей стен и перегородок
7.3
Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт 
лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
8 буровзрывные работы при строительстве
9 работы по устройству каменных конструкций 
9.1
устройство конструкций зданий и сооружений из природных 
и искусственных камней, в том числе с облицовкой*
9.2 устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*
9.3 устройство отопительных печей и очагов*
10 Монтаж металлических конструкций
10.1
Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов 
и ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4
Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, 
вытяжных труб
10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
10.6
Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, 
вантовые конструкции и прочие)
11 Монтаж деревянных конструкций
11.1
Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов 
и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из 
клееных конструкций*
11.2




№ п/п вид работ
12
защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования 
(кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
12.1 Футеровочные работы
12.2
кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных 
керамических изделий
12.3 защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.4
гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими 
резиновыми смесями)
12.5 устройство оклеечной изоляции
12.6 устройство металлизационных покрытий
12.7
нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола 
в помещениях с агрессивными средами
12.8 антисептирование деревянных конструкций
12.9 гидроизоляция строительных конструкций
12.10
работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций 
и оборудования
12.11 работы по теплоизоляции трубопроводов*
12.12 работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
13 устройство кровель
13.1 устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2 устройство кровель из рулонных материалов*
13.3 устройство наливных кровель*
14 Фасадные работы
14.1
облицовка поверхностей природными и искусственными камнями 
и линейными фасонными камнями*
14.2 устройство вентилируемых фасадов*
15
устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий 
и сооружений
15.1 устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*
15.2 устройство и демонтаж системы отопления*
15.3 устройство и демонтаж системы газоснабжения
Продолжение табл. 2.3
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15.4
устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха*
15.5 устройство системы электроснабжения*
15.6
устройство электрических и иных сетей управления системами 
жизнеобеспечения зданий и сооружений*
16 устройство наружных сетей водопровода
16.1 укладка трубопроводов водопроводных
16.2
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
водопроводных сетей
16.3
устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей 
водосборов
16.4 очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17 устройство наружных сетей канализации
17.1 укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2 укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования 
канализационных сетей
17.4 устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5
устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля 
фильтрации
17.6 укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7 очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18 устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1
укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя до 115 градусов цельсия
18.2
укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой 
теплоносителя 115 градусов цельсия и выше
18.3
Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей 
теплоснабжения
18.4 устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5 очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
Продолжение табл. 2.3
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19 устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.1
укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 Мпа 
включительно
19.2
укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 Мпа до 0,3 Мпа 
включительно
19.3
укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 Мпа до 1,2 Мпа 
включительно (для природного газа), до 1,6 Мпа включительно (для 
сжиженного углеводородного газа)
19.4
установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на 
газопроводах
19.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6
Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок 
сжиженного газа
19.7 ввод газопровода в здания и сооружения
19.8
Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, 
использующих природный и сжиженный газ
19.9
врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение 
и заглушка под давлением действующих газопроводов
19.10 очистка полости и испытание газопроводов
20 устройство наружных электрических сетей и линий связи
20.1
устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кв 
включительно*
20.2
устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кв 
включительно
20.3
устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кв 
включительно
20.4 устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кв
20.5
Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 
напряжением до 35 кв
20.6
Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 
напряжением до 500 кв
20.7
Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи 
напряжением более 500 кв
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20.8
Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 
линий электропередачи напряжением до 35 кв включительно
20.9
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов 
воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кв
20.10
Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением до 35 кв включительно
20.11
Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением свыше 35 кв
20.12
установка распределительных устройств, коммутационной 
аппаратуры, устройств защиты
20.13
устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио 
и телевидения*
21 устройство объектов использования атомной энергии
21.1 работы по сооружению объектов с ядерными установками
21.2 работы по сооружению объектов ядерного оружейного комплекса
21.3
работы по сооружению ускорителей элементарных частиц и горячих 
камер
21.4
работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов
21.5 работы по сооружению объектов ядерного топливного цикла
21.6 работы по сооружению объектов по добыче и переработке урана
21.7
работы по выводу из эксплуатации объектов использования атомной 
энергии 
22 устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
22.1 Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
22.2
работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа 
к транспорту
22.3 устройство нефтебаз и газохранилищ
22.4
устройство сооружений переходов под линейными объектами 
(автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями 
естественного и искусственного происхождения
22.5
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22.6 устройство электрохимической защиты трубопроводов
22.7
врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые 
трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих 
магистральных и промысловых трубопроводов
22.8
выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ 
в отношении магистральных и промысловых трубопроводов
22.9
работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений 
морского шельфа
22.10
работы по строительству газонаполнительных компрессорных 
станций
22.11 контроль качества сварных соединений и их изоляция
22.12
очистка полости и испытание магистральных и промысловых 
трубопроводов
23 Монтажные работы
23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2 Монтаж лифтов
23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4 Монтаж оборудования котельных
23.5 Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*
23.6
Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем 
автоматики и сигнализации*
23.7 Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии
23.8
Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки 
газа и нефти
23.9
Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для 
иных продуктопроводов
23.10 Монтаж оборудования по сжижению природного газа
23.11 Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.12 Монтаж оборудования предприятий черной металлургии
23.13 Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии
23.14
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23.15 Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования
23.16
Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта
23.17 Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей
23.18
Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных 
гидротехнических сооружений
23.19
Монтаж оборудования предприятий электротехнической 
промышленности
23.20
Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 
материалов
23.21
Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной 
промышленности
23.22 Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности
23.23
Монтаж оборудования предприятий полиграфической 
промышленности
23.24 Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности* 
23.25 Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий
23.26
Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке 
зерна
23.27 Монтаж оборудования предприятий кинематографии* 
23.28
Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности 
и промышленности средств связи* 
23.29
Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий 
медицинской промышленности* 
23.30
Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том 
числе рыбопереработки и хранения рыбы* 
23.31
Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания 
и коммунального хозяйства* 
23.32
Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных 
сооружений
23.33 Монтаж оборудования сооружений связи* 
23.34 Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры
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23.35
Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной 
инфраструктуры
23.36 Монтаж оборудования морских и речных портов
24 пусконаладочные работы
24.1 пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
24.2 пусконаладочные работы лифтов
24.3
пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем 
возбуждения
24.4 пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
24.5 пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
24.6 пусконаладочные работы устройств релейной защиты
24.7 пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении* 
24.8 пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9 пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
24.10
пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации 
и взаимосвязанных устройств* 
24.11 пусконаладочные работы автономной наладки систем* 
24.12 пусконаладочные работы комплексной наладки систем* 
24.13 пусконаладочные работы средств телемеханики* 
24.14 наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха* 
24.15 пусконаладочные работы автоматических станочных линий
24.16
пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых 
с Чпу
24.17
пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих 
массой свыше 100 т
24.18 пусконаладочные работы холодильных установок* 
24.19 пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20 пусконаладочные работы паровых котлов
24.21 пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов* 
Продолжение табл. 2.3
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24.22 пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования* 
24.23
пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 
химводоподготовки
24.24
пусконаладочные работы технологических установок топливного 
хозяйства
24.25 пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26
пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных 
коммуникаций
24.27
пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки 
древесины
24.28 пусконаладочные работы сушильных установок
24.29 пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30 пусконаладочные работы сооружений канализации
24.31 пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса
24.32 пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии
25 устройство автомобильных дорог и аэродромов* 
25.1
работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, 
перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.2 устройство оснований автомобильных дорог
25.3
устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек
25.4
устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых 
вяжущими материалами
25.5
устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных 
полос, рулежных дорожек
25.6
устройство дренажных, водосборных, водопропускных, 
водосбросных устройств
25.7
устройство защитных ограждений и элементов обустройства 
автомобильных дорог
25.8 устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
26 устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.1 работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей
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26.2 работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей
26.3 устройство верхнего строения железнодорожного пути
26.4
устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна 
железнодорожного пути
26.5 Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог
26.6 Электрификация железных дорог
26.7 закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги
26.8 устройство железнодорожных переездов
27 устройство тоннелей, метрополитенов
27.1
проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения 
специальных способов проходки
27.2
проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением 
искусственного замораживания
27.3
проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением 
тампонажа
27.4
проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением 
электрохимического закрепления
27.5
проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением 
опускной крепи
27.6 устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов
27.7 устройство пути метрополитена
28 устройство шахтных сооружений
28.1
проходка выработки шахтных сооружений без применения 
специальных способов проходки
28.2
проходка выработки шахтных сооружений с применением 
искусственного замораживания
28.3 проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа
28.4
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28.5
проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной 
крепи
29 устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.1
устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций 
мостов, эстакад и путепроводов
29.2
устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад 
и путепроводов
29.3 устройство конструкций пешеходных мостов
29.4
Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад 
и путепроводов
29.5 устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов
29.6 устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов
29.7
укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) 
и лотков водоотводных
30 гидротехнические работы, водолазные работы
30.1
разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими 
земснарядами
30.2
рыхление и разработка грунтов под водой механизированным 
способом и выдачей в отвал или плавучие средства
30.3 бурение и обустройство скважин под водой
30.4
свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих 
средств, в том числе устройство свай-оболочек
30.5
свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих 
средств, в том числе устройство свай-оболочек
30.6
возведение сооружений в морских и речных условиях из природных 
и искусственных массивов
30.7 возведение дамб
30.8 Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях
30.9 укладка трубопроводов в подводных условиях
30.10
укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических 
и связи
30.11
водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль 
за качеством гидротехнических работ под водой
Продолжение табл. 2.3
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31 промышленные печи и дымовые трубы
31.1 кладка доменных печей
31.2 кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей
31.3
Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской 
готовности
31.4 Электролизеры для алюминиевой промышленности
31.5 Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб
32
работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем
32.1
строительный контроль за общестроительными работами (группы 
видов работ № 1–3, 5–7, 9–14)
32.2
строительный контроль за работами по обустройству скважин 
(группа видов работ № 4)
32.3
строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов 
работ № 8)
32.4
строительный контроль за работами в области водоснабжения 
и канализации (виды работ № 15.1, 23.32, 24.29, 24.30; группы видов 
работ № 16, 17)
32.5
строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения 
и вентиляции (виды работ № 15.2–15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19–24.22, 
24.24–24.26; группы видов работ № 18, 19)
32.6
строительный контроль за работами в области пожарной 
безопасности (виды работ № 12.3, 12.12, 23.6, 24.10–24.12)
32.7
строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид 
работ № 15.5, 15.6, 23.6, 24.3–24.10; группа видов работ № 20)
32.8
строительный контроль при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ № 20.13, 23.6, 
23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12)
32.9
строительный контроль при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой 
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32.10
строительный контроль при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, 
эстакад и путепроводов (вид работ № 23.35; группы видов работ 
№ 25, 29)
32.11
строительный контроль при устройстве железнодорожных 
и трамвайных путей (вид работ № 23.16; группа видов работ № 26)
32.12
строительный контроль при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте в подземных условиях (вид работ № 23.17; 
группы видов работ № 27, 28)
32.13
строительный контроль за гидротехническими и водолазными 
работами (группа видов работ № 30)
32.14
строительный контроль при строительстве, реконструкции 
и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб 
(группа видов работ № 31)
33
работы по организации строительства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на 
основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком)
33.1 промышленное строительство
33.1.1 предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.2 предприятия и объекты угольной промышленности
33.1.3 предприятия и объекты черной металлургии
33.1.4 предприятия и объекты цветной металлургии
33.1.5
предприятия и объекты химической и нефтехимической 
промышленности
33.1.6 предприятия и объекты машиностроения и металлообработки
33.1.7
предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-
бумажной промышленности
33.1.8 предприятия и объекты легкой промышленности*
33.1.9 предприятия и объекты пищевой промышленности* 
33.1.10 предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства* 
33.1.11 тепловые электростанции
33.1.12 объекты использования атомной энергии
Продолжение табл. 2.3
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33.1.13 объекты электроснабжения свыше 110 кв
33.1.14 объекты нефтегазового комплекса
33.2 транспортное строительство
33.2.1
автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного 
транспорта
33.2.2
Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного 
транспорта
33.2.3 аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры
33.2.4 тоннели автомобильные и железнодорожные
33.2.5 Метрополитены
33.2.6 Мосты (большие и средние)
33.2.7 предприятия и объекты общественного транспорта* 
33.3 Жилищно-гражданское строительство
33.4 объекты электроснабжения до 110 кв включительно
33.5 объекты теплоснабжения
33.6 объекты газоснабжения
33.7 объекты водоснабжения и канализации
33.8 здания и сооружения объектов связи
33.9 объекты морского транспорта
33.10 объекты речного транспорта
33.11 объекты гидроэнергетики
33.12
дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, 

















бований при территориальном пла-
нировании, градостроительном зо-
нировании, планировке территории, 
архитектурно-строительном проекти-
ровании, строительстве, капитальном 
ремонте, реконструкции, вводе в экс-
плуатацию, эксплуатации, выводе 
из эксплуатации зданий, строений, 







на граждан в размере от 
1 000 до 2 000 рублей; на 
долж ностных лиц — от 
2 000 до 5 000 рублей; на 
юридических лиц — от 
20 000 до 100 000 рублей
нарушение требований технических 
регламентов, проектной документа-
ции, обязательных требований доку-
ментов в области стандартизации или 
требований специальных технических 
условий либо нарушение установлен-
ных уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти до 
дня вступления в силу технических 
регламентов обязательных требований 
к зданиям и сооружениям при про-
ектировании, строительстве, рекон-
струкции или капитальном ремонте 
объектов капитального строительства, 







ного штрафа на граждан 
в размере от 1 000 руб-
лей до 2 000 рублей; на 
должностных лиц — от 
20 000 рублей до 30 000 
рублей; на юридических 
лиц — от 100 000 рублей 
до 300 000 рублей
1 кодекс российской Федерации об административных правонарушениях 
[Электронный ресурс] : Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 195-Фз (с изм. на 




действия, предусмотренные частью 
1 статьи 9.4 коап рФ, которые по-
влекли отступление от проектных 
значений параметров зданий и соору-
жений, затрагивают конструктивные 
и другие характеристики надежности 
и безопасности объектов капиталь-
ного строительства и (или) их частей 
или безопасность строительных 
конструкций, участков сетей инже-
нерно-технического обеспечения, 
либо которые повлекли причинение 
вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу физических или юриди-
ческих лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окру-
жающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений, либо которые 
создали угрозу причинения вреда 
жизни или здоровью граждан, окру-






стративного штрафа на 
граждан в размере от 
2 000 рублей до 4 000 руб-
лей; на должностных 
лиц — от 30 000 рублей 





лица, — от 35 000 руб лей 
до 40 000 рублей либо ад-
министративное приоста-
новление деятельности 
на срок до 60 суток; на 
юридических лиц — от 
300 000 рублей до 600 000 
рублей либо администра-
тивное при остановление 










стративного штрафа на 
граждан в размере от 
45 000 рублей до 5 000 
руб лей; на должностных 
лиц — от 35 000 рублей 





лица, — от 40 000 руб-
лей до 50 000 рублей 
либо административное 
приостановление дея-
тельности на срок до 90 
суток; на юридических 
лиц — от 700 000 руб-
лей до 1 000 000 рублей 
либо административное 
при остановление дея-






тов капитального строительства без 
разрешения на строительство в слу-
чае, если для осуществления стро-
ительства, реконструкции объектов 
капитального строительства предус-






стративного штрафа на 
граждан в размере от 
2 000 рублей до 5 000 
рублей; на должностных 
лиц — от 20 000 рублей 





лица, — от 20 000 руб-
лей до 50 000 рублей 
или административное 
приостановление их дея-
тельности на срок до 90 
суток; на юридических 
лиц — от 500 000 руб-
лей до 1 000 000 рублей 
или административное 
приостановление их 
деятельности на срок до 
90 суток
нарушение сроков направления 
в уполномоченные на осуществление 
государственного строительного 
надзора федеральный орган испол-
нительной власти, орган исполни-
тельной власти субъекта российской 
Федерации извещения о начале 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 
или неуведомление уполномоченных 
на осуществление государственного 
строительного надзора федерального 
органа исполнительной власти, орга-
на исполнительной власти субъекта 
российской Федерации о сроках 






стративного штрафа на 
граждан в размере от 
500 рублей до 1 000 руб-
лей; на должностных 
лиц — от 10 000 рублей 





лица, — от 10 000 руб-
лей до 40 000 рублей; 
на юридических лиц — 





продолжение работ до составления 
актов об устранении выявленных 
уполномоченными на осуществле-
ние государственного строительно-
го надзора федеральным органом 
исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов 
российской Федерации недостатков 
при строительстве, реконструкции, 






стративного штрафа на 
граждан в размере от 
2 000 рублей до 5 000 
рублей; на должностных 
лиц — от 10 000 рублей 





лица, — от 10 000 руб-
лей до 40 000 рублей 
или административное 
приостановление их дея-
тельности на срок до 90 
суток; на юридических 
лиц — от 50 000 руб-
лей до 100 000 рублей 
или административное 
приостановление их 
деятельности на срок до 
90 суток
выдача разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию при отсутствии 
заключений уполномоченных на 
осуществление государственного 
строительного надзора федерального 
органа исполнительной власти, орга-
на исполнительной власти субъекта 
российской Федерации в случае, если 
при строительстве, реконструкции 
объекта капитального строительства 
законодательством российской Феде-
рации о градостроительной деятель-







стративного штрафа на 
долж ностных лиц в раз-





Эксплуатация объекта капитального 
строительства без разрешения на 
ввод его в эксплуатацию, за исключе-
нием случаев, если для осуществле-
ния строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капи-
тального строительства не требуется 





тивного штрафа на гра-
ждан в размере от 500 
рублей до 1 000 рублей; 
на должностных лиц — 
от 1 000 рублей до 2 000 
рублей; на юридических 
лиц — от 10 000 рублей 
до 20 000 рублей
выполнение работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проек-
тной документации, по строитель-
ству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, без 
свидетельства о допуске к указанным 






тивного штрафа в раз-
мере от 40 000 рублей до 
50 000 рублей
несоблюдение юридическим лицом 
или индивидуальным предпринима-
телем при выполнении работ, кото-
рые оказывают влияние на безопа-
сность объектов капитального строи-
тельства, минимально необходимых 
требований к выдаче свидетельства 
о допуске к работам, которые оказы-






тивного штрафа в раз-
мере от 30 000 рублей до 
40 000 рублей
повторное несоблюдение юридиче-
ским лицом или индивидуальным 
предпринимателем при выполнении 
работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капиталь-
ного строительства, минимально 
необходимых требований к выдаче 
свидетельства о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на без-






тивного штрафа в раз-
мере от 40 000 рублей до 
50 000 рублей или адми-
нистративное приоста-
новление деятельности 




неуплата административного штрафа 
в срок
там же, 
 статья 20.25, 
часть 1
наложение администра-
тивного штрафа в дву-
кратном размере суммы 
неуплаченного админи-
стративного штрафа, но 
не менее 1 000 рублей, 
либо административ-
ный арест на срок до 15 
суток, либо обязатель-
ные работы на срок до 
50 часов







на срок до 2 лет, либо 
ограничением свободы 
на срок до 2 лет, либо 
принудительными ра-
ботами на срок до 2 лет, 
либо лишением свободы 
на тот же срок
причинение смерти по неосторож-
ности вследствие ненадлежащего 






нием свободы на срок до 
3 лет, либо принудитель-
ными работами на срок 
до 3 лет с лишением 
права занимать опреде-
ленные должности или 
заниматься определен-
ной деятельностью на 
срок до 3 лет или без 
такового, либо лишени-
ем свободы на тот же 
срок с лишением права 
занимать определенные 
долж ности или зани-
маться определенной де-
ятельностью на срок до 
3 лет или без такового
Продолжение таблицы
2 уголовный кодекс российской Федерации [Электронный ресурс] : Феде-
ральный закон от 13.06.1996 г. № 63-Фз (с изм. на 30.03.2015). доступ из справ.-
правовой системы «техэксперт» (дата обращения: 7.04.2015).
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причинение смерти по неосторожно-





нием свободы на срок до 
4 лет, либо принудитель-
ными работами на срок 
до 4 лет, либо лишением 
свободы на тот же срок 
с лишением права за-
нимать определенные 
долж ности или зани-
маться определенной де-
ятельностью на срок до 
3 лет или без такового






в размере до 80 000 руб-
лей или в размере зара-
ботной платы или иного 
дохода осужденного за 
период до 6 месяцев, 
либо обязательными 
работами на срок до 480 
часов, либо исправитель-
ными работами на срок 
до 2 лет, либо ограниче-
нием свободы на срок до 
3 лет, либо арестом на 
срок до 6 месяцев
причинение тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности, совершенное 
вследствие ненадлежащего исполне-






нием свободы на срок до 
4 лет, либо принудитель-
ными работами на срок 
до 1 года с лишением 
права занимать опреде-
ленные должности или 
заниматься определен-
ной деятельностью на 
срок до 3 лет или без 
такового, либо лишени-
ем свободы на срок до 




ятельностью на срок до 




нарушение правил безопасности при 
ведении горных, строительных или 
иных работ, если это повлекло по 
 неосторожности причинение тяжкого 






в размере до 80 000 руб-
лей или в размере зара-
ботной платы или иного 
дохода осужденного за 
период до 6 месяцев, 
либо ограничением сво-
боды на срок до 3 лет, 
либо принудительными 
работами на срок до 




деятельностью на срок 
до 3 лет или без тако-
вого, либо лишением 
свободы на тот же срок 
с лишением права зани-
мать определенные дол-
жности или заниматься 
определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет 
или без такового
нарушение правил безопасности при 
ведении горных, строительных или 
иных работ, если это повлекло по 





тельными работами на 
срок до 5 лет с лишени-




на срок до 3 лет или без 
такового либо лишением 
свободы на срок до 5 
лет с лишением права 
занимать определенные 
долж ности или зани-
маться определенной де-
ятельностью на срок до 




нарушение правил безопасности 
при ведении горных, строительных 
или иных работ, если это повлекло 






тельными работами на 
срок до 5 лет с лишени-




на срок до 3 лет или без 
такового либо лишением 
свободы на срок до 7 
лет с лишением права 
занимать определенные 
долж ности или зани-
маться определенной де-
ятельностью на срок до 
3 лет или без такового
нарушение правил охраны окружа-
ющей среды при проектировании, 
размещении, строительстве, вводе 
в эксплуатацию и эксплуатации про-
мышленных, сельскохозяйственных, 
научных и иных объектов лицами, 
ответственными за соблюдение этих 
правил, если это повлекло сущест-
венное изменение радиоактивного 
фона, причинение вреда здоровью 
человека, массовую гибель животных 




в размере до 120 000 
рублей или в размере 
заработной платы или 
иного дохода осужден-
ного за период до 1 года, 
либо обязательными 
работами на срок до 
480 часов, либо испра-
вительными работами 
на срок до 2 лет, либо 
принудительными ра-
ботами на срок до 5 лет 
с лишением права зани-
мать определенные дол-
жности или заниматься 
определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет 
или без такового, либо 
лишением свободы на 
срок до 5 лет с лишени-
ем права занимать опре-
деленные долж ности 
или заниматься опреде-
ленной деятельностью 





нарушение правил охраны и исполь-
зования недр при проектировании, 
размещении, строительстве, вводе 
в эксплуатацию и эксплуатации гор-
нодобывающих предприятий или 
подземных сооружений, не связан-
ных с добычей полезных ископае-
мых, а равно самовольная застройка 
площадей залегания полезных иско-





в размере до 200 000 
рублей или в размере 
заработной платы или 
иного дохода осужден-
ного за период до 18 
месяцев, либо лишением 
права занимать опреде-
ленные должности или 
заниматься определен-
ной деятельностью на 
срок до 3 лет, либо обя-
зательными работами на 
срок до 480 часов, либо 
исправительными рабо-
тами на срок до 2 лет
производство сплава древесины, 
строительство мостов, дамб, тран-
спортировка древесины и других 
лесных ресурсов, осуществление 
взрывных и иных работ, а равно 
эксплуатация водозаборных сооруже-
ний и перекачивающих механизмов 
с нарушением правил охраны водных 
биологических ресурсов, если эти 
деяния повлекли массовую гибель 
рыбы или других водных биологиче-
ских ресурсов, уничтожение в значи-
тельных размерах кормовых запасов 




в размере до 200 000 
рублей или в размере 
заработной платы или 
иного дохода осужден-
ного за период до 18 
месяцев, либо лишением 
права занимать опреде-
ленные должности или 
заниматься определен-
ной деятельностью на 
срок до 3 лет, либо обя-
зательными работами на 
срок до 480 часов, либо 
исправительными рабо-
тами на срок до 2 лет
Продолжение таблицы
1 2 3
нарушение правил безопасности при 
строительстве, эксплуатации или 
ремонте магистральных трубопро-
водов, если это деяние повлекло по 






нием свободы на срок до 
3 лет, либо принудитель-
ными работами на срок 
до 2 лет с лишением 
права занимать опреде-
ленные должности или 
заниматься определен-
ной деятельностью на 
срок до 3 лет или без та-
кового, либо арестом на 
срок до 6 месяцев, либо 
лишением свободы на 
срок до 2 лет с лишени-




на срок до 3 лет или без 
такового
нарушение правил безопасности при 
строительстве, эксплуатации или 
ремонте магистральных трубопро-






тельными работами на 
срок до 5 лет либо ли-
шением свободы на тот 
же срок
нарушение правил безопасности 
при строительстве, эксплуатации 
или ремонте магистральных трубо-
проводов, если это деяние повлекло 






тельными работами на 
срок до 5 лет либо ли-
шением свободы на срок 
до 7 лет
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